

„Milevsko ON - oprava výpravní budovy“ – oprava výpravní budovy“
ČASOVÝ HARMONOGRAM (dokončení 30. 5. 2021)

objekt/měsíc	1	2	3	4	5	6	7
Převzetí staveniště	●						
SO 02 - Demolice objektu	■	■					
SO 01 - Oprava výpravní budovy							
HSV	■	■	■	■	■	■	■
PSV		■	■	■	■	■	■
dokončení díla							●
Dokončení celého díla zahájení listopad 2020 - dokončení 31. 5. 2021							

V Českých Budějovicích dne 19. 4. 2021