





Správa železnic, státní organizace
 Oblastní ředitelství Ostrava
 Muglinovská 1038/5
 702 00 Ostrava

Vaše značka/ze dne <i>Your sign/date</i>	Naše značka <i>Our sign</i>	Vyřizuje/   <i>Handled by/  </i>	V Chocni dne <i>Date</i>
	LM 04/21	Ladislav Mikulecký / +420 602 122 764 l.mikulecky@starmon.cz	14. 04. 2021

Věc/Subject: Žádost o prodloužení smlouvy

Žádáme o prodloužení termínu dokončení stavebních prací na stavbě „Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Dětrichov n. B.“

Žádáme o prodloužení do 30. 06. 2021 z důvodu koordinace prací na SO 01 Rušení LIS se souběžnými výlukami Správy železnic s.o., které jsou plánovány na červen 2021. Tato koordinace výlukové činnosti, (která je v pravomoci SŽ a my ji neovlivníme), povede ke sloučení výlukových činností a minimalizování ovlivnění železničního provozu.

Za kladné vyřízení děkujeme předem

Ladislav Mikulecký
vedoucí obchodního střediska

