

HMG prací

akce: Oprava vodovodu E.Krásnohorské, Kroměříž

	ČERVENEC				SRPEN	
	27	28	29	30	31	32
GEODET						
VYTYČENÍ SÍTÍ						
PDZ						
ZKOUŠKY ZHUTNĚNÍ						
DSPS						
HYG.ROZBOR VODY						
ZKOUŠKY VODIČE						
ZKOUŠKY ARMATUR						
Frézování						
Rozebrání dlažeb						
Vytrhání obrub						
Odstranění podkladu z kameniva tl. 20cm						
Odvoz a likvidace suti (bez frézované a kameniva)						
Ruční výkop - sondy, přípojky						
Výkop rýh a šachet + pažení PŘÍPOJKY						
BYPASS - náhradní zásobování MONT+DMNT						
Výkop rýh a šachet + pažení						
Zhutnění pláňe + lože z kameniva						
D+M potrubí- hl. řád, vč. armatur						
D+M potrubí - 12x přípojky, vč. armatur						
Obsyp vč. dodávky kameniva						
Zásyp vč. dodávky kameniva						
Odvoz zeminy na skládku						
D+M obrubníků + douřádek						
Zařezání hrany AB v celé délce mimo předlažbu						
Oprava povrchu v rýze (ŠD+ŠCM+vyfrézky)						
Oprava povrchu kolem napojení (ŠD+ŠCM+AB)						
Oprava povrchu - zámk.dl. (ŠD+ŠCM						
DMNT potrubí náhradního zásobování						

zahájení prací 07.07.2021
dokončení prací 15.08.2021
doba realizace 40 kalendářních dní

V Otrokovcích, 6.4.2021

xxx člen představenstva