

REKAPITULACE STAVBY

Kód: HD210504
Stavba: oprava plynového kotle

KSO:
Místo: Žďirec nad Doubravou Cargo

CC-CZ:
Datum: 14. 4. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
SEZEV facility s.r.o.

IČ: 29244960
DIČ: CZ29244960

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jiří Dršata

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				105 951,14
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	105 951,14		22 249,74
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		128 200,88
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: HD210504

Stavba: oprava plynového kotle

Místo: Žďirec nad Doubravou Cargo

Datum: 14. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: SEZEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Jiří Dršata

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		105 951,14	128 200,88
HD210504	oprava plynového kotle	105 951,14	128 200,88

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1477736

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 105c9511-804c-4275-9aa6-fde87e4d966c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.04.2021 13:05:00



a340a62d-c454-4814-aa7e-31975e2e720d