

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 08. 04. 2020

**uzavřený ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“),
(dále také jen „Dodatek č. 2“)**

1. Smluvní strany

1.1 Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni

se sídlem: Husova 654/3, 301 00 Plzeň

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Datová schránka: piyj9b4

zastupující: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., děkan Lékařské fakulty v Plzni

(dále také jen „objednatel“) na straně jedné

a

1.2 VPÚ DECO PRAHA a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

IČ: 60193280

DIČ: CZ60193280

Datová schránka: pyigyki

zastupující: Ing. Lubor Hoďánek, MBA, člen představenstva

(dále také jen „zhotovitel“) na straně druhé

2. Úvodní ustanovení

- 2.1 Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 8. 4. 2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
- 2.2 Na základě ustanovení čl. IX. odst. 3. Smlouvy rozšiřují tímto smluvní strany předmět smlouvy a cenu díla v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ.
- 2.3 Vzhledem k tomu, že vývoj v oblasti strojů a zařízení pro gastronomické provozy jde kupředu, byl od budoucího provozovatele vznesen požadavek na úpravu některých gastronomických zařízení v souladu se standardy Univerzity Karlovy. Dalším důvodem byla optimalizace spotřeby elektrické energie, kde u nově navrženého zařízení došlo k redukci elektrického příkonu. Změny gastronomické technologie jsou nezbytné k tomu, aby byla

zefektivněna příprava jídel a zároveň bylo možné nabídnout stravovací služby na úrovni moderní menzy 21. století.

3. Předmět dodatku

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na doplnění ustanovení čl. I., odst. 1. písm. b) Smlouvy a to následovně:

b) zpracování dokumentace pro provádění stavby

Předmětem této části díla bude zpracování a úprava dokumentace pro provádění stavby v objektu SO 111, SO 113 a SO 112 v níže uvedeném rozsahu:

III. objekt SO 112

A) úprava gastronomického provozu – varný blok a výdej v 1. PP a úprava bufetu v 1 NP

Součástí změny projektové dokumentace bude technická zpráva, seznam strojů a zařízení, technologická dispozice, stavební připravenost elektro a stavební připravenost ZTI vše pro 1. PP a 1. NP a upravený výkaz výměr.

- 3.2 Smluvní strany se dále dohodly na změně ustanovení čl. II., odst. 1. Smlouvy, přičemž toto ustanovení zní následovně:

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za dílo činí 2.669.520,- Kč bez DPH.

Cena v členění dle jednotlivých částí dle předmětu této Smlouvy:

a) za část předmětu dle čl. I. odst. 1. písm. a) této Smlouvy (zpracování architektonické studie) 72.960,- Kč bez DPH,

b) za část předmětu dle čl. I. odst. 1. písm. b) této Smlouvy (zpracování realizační dokumentace stavby) 2.596.560,- Kč bez DPH.

Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s platnými právními předpisy.

- 3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

4. Závěrečná ustanovení


- 4.1 Do sedmi (7) dnů od účinnosti tohoto Dodatku č. 2 je zhotovitel povinen předat technickou zprávu, seznam strojů a zařízení a technologické dispozice, vše pro 1. PP a 1. NP. Do třiceti (30) dnů od účinnosti tohoto Dodatku č. 2 je zhotovitel povinen předat stavební připravenost elektro a stavební připravenost ZTI a upravený výkaz výměr, to vše pro 1. PP a 1. NP.

- 4.2 Při nesplnění termínů uvedených v odst. 4.1 tohoto Dodatku č. 2 je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla dle odst. 4.1.

- 4.3 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou. Účinnosti Dodatek č. 2 nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

V Plzni dne: viz el. podpis


Za objednatele:



prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
děkan Lékařské fakulty v Plzni

V Praze dne: viz el. podpis

Za zhotovitele:



Ing. Lubor Hoďánek, MBA
člen představenstva VPÚ DECO PRAHA a.s.



Nabídka na akci: "UNIMEC II - změna - úprava gastroprovozu".

Předmět nabídky

Předmětem nabídky je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Dokumentace bude vypracována v rozsahu vyhlášky č.499/2006 ve znění vyhlášky 405/2017.

Identifikační údaje uchazeče

Název společnosti

VPU DECO PRAHA a. s.

Sídlo

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

IČ

60193280

DIČ

CZ60193280

Bankovní spojení

Statutární zástupci (představenstvo a. s.)

Ing. Lubor Hoďánek, MBA, člen představenstva

Osoby oprávněné k jednání

ve věcech smluvních.
Ing. Lubor Hoďánek, MBA,
člen představenstva

ve věcech:

e-mail

Zadavatel / objednatel

Název, adresa

	MJ	Počet MJ	Cena za MJ (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena celkem včetně DPH (Kč)
HIP	kpl	1	19 000	19 000	3 990	22 990
Architektonicko - stavební část	kpl	1	57 000	57 000	11 970	68 970
Statically-konstrukční část	kpl	1	11 000	11 000	2 310	13 310
Zdravotní instalace (vodovod, kanalizace)	kpl	1	57 000	57 000	11 970	68 970
Vzduchotechnika (redukce - dopracování)	kpl	1	0	0	0	0
Elektroinstalace	kpl	1	45 600	45 600	9 576	55 176
Gastroprovoz	kpl	1	58 000	58 000	12 180	70 180
M+R (dopracování)	kpl	1	0	0	0	0
SOZ (odvod kouře) (koordinace s VZT - dopracování)	kpl	1	0	0	0	0
Výkaz výměr (odpočty připočty, úpravy)	kpl	1	24 000	24 000	5 040	29 040
Planografie 2 x tisk	kpl	2	8 600	17 200	3 612	20 812
Celkem cena díla			280 200 Kč	288 800 Kč	60 648 Kč	349 448 Kč

Poznámka:

Termín: 4 týdny od zaslané objednávky

V ceně nejsou případné podrobné výkresy výztuže

V Praze dne 21.4.2021

Platnost nabídky: 2 týdny