

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IČ: 00275336

DIČ: CZ00275336

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města

telefon: 494 509 100

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:

[Redacted signature block]

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněni jednat:

[Redacted signature block]

Bc.

telefon:

[Redacted contact information]

(dále jen „objednatel“)

STATING s.r.o.

sídlo: Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové

IČ: 25963864

DIČ: CZ25963864

[Redacted information]

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, č. vl. 17922

[Redacted information]

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Ing.

[Redacted signature block]

e-mail :

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

[Redacted signature block]

(dále jen „zhotovitel“)

se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo, uzavřené dne 19. 12. 2016 (dále jen smlouva), a to tak, že ustanovení **3. Doba plnění a délka záruky**, se mění následujícím způsobem a zní takto:

3. Doba plnění a délka záruky:

Předpokládaný termín zahájení:	leden/2017
Předpokládaný termín dokončení:	do 31.5. 2018

Záruku za jakost všech stavebních prací v měsících –	60
na střechu v měsících –	120

Tento Dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást výše uvedené smlouvy o dílo ze dne 19. 12. 2016, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny, tudíž jsou beze změny.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě provedení a zhotovitel rovněž dvě provedení.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 6.2.2017, číslo usnesení 48/2017.

Objednatel a zhotovitel obsahu tohoto dodatku rozumí, souhlasí s ním, což stvrzují svými podpisy.

Přílohou dodatku je aktualizovaný časový plán organizace výstavby

V Rychnově n. Kn. dne

V Kostelci nad Orlicí dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
za Město Rychnov nad Kněžnou

.....
za STATING s.r.o.