

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. obj. 383-2015-544101, č. zhotovitele 048 60/15 ze dne 9.6.2015

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený: Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského
pozemkového úřadu
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského
pozemkového úřadu
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Adresa: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ID DS:
z49per3
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol s r.o.
a Geodezie Východní Čechy spol. s r.o.
Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto**
Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
Ing. Jaroslav Jakoubek
sidlo: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
telefonní spojení : tel.,mobil.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
telefonní spojení : tel.,mobil.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: gv6y8j4
ID DS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: 64255611
IČ: CZ64255611
DIČ:
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové oddíl C vložka 8321
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: Pavlíček Ondřej
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Jaroslav Štefan
dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě, a to z důvodu potřeby navýšení počtu MJ v dílčím fakturačním celku 3.1.4. Navýšení počtu jednotek je způsobeno potřebou rozšířením obvodu o místo části napojení cesty VC11 na silnici III. třídy, které vyplynulo při návrhu PSZ. Tato změna byla doporučena při jednání regionální dokumentační komise.

Čl. I.

Předmět dodatku

- 1.1. Navýšení počtu jednotek v dílčím fakturačním celku 3.1.4. – Upřesnění obvodu KoPÚ. Navýšení o 3 MJ je uvedeno v příloze dodatku.

Čl. II.

Cena za provedení díla

- 2.1 Původní cena díla se navyšuje o dodatečné práce. Kalkulace ceny:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	355 720,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH	268 100,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	56 120,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	95 000,-Kč
Celková cena díla bez DPH	783 220,- Kč
DPH 21%	164 476,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	947 696,- Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve 2 vyhotoveních pro objednatele a ve 2 vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 3.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- 3.4. Nedílnou součástí je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, která nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 a 2 v celém rozsahu.

V Pardubicích dne 3.3.2017

Ve Vysokém Mýtě dne 6.3.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel společnosti

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Chotěšiny