

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo
„Zateplení BD Nadační 964“
č.MěÚO/S/243/2020

uzavřené mezi smluvními stranami

Město Odry

Adresa: Masarykovo náměstí 16/25
Zastoupeno: Ing. Liborem Helisem, starostou města
IČ: 00298221
DIČ: CZ00298221
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1765068319/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:
Ing. Olga Veverková, vedoucí Odboru správy nemovitého majetku, tel.: 556 768 120
Michal Czerný, technik Odboru správy nemovitého majetku, tel.: 556 768 121

(dále jen „objednatel“)

Made 4 BIM s.r.o.

Sídlo: Varšavská 1866/103, Hulváky, 709 00 Ostrava
zastoupená: Pavlem Klusem, jednatelem, 777189376
IČ: 06923321
DIČ: CZ06923321
e-mail: pavelklus@gmail.com
číslo účtu: 115-7043580297/0100 KB Ostrava
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajský soud v Ostravě
oddíl C vložka 73802/KSOS
Vedoucí projektant: Pavel Klus tel. 777189376

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 25.11.2020 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavbu s názvem „Zateplení BD Nadační 964“.

Čl. I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se z důvodu změny rozsahu díla podle požadavků objednatele mění cena díla sjednaná v ustanovení článku VII. – Cena díla, odst. 1. smlouvy o dílo takto:

Původní cena dle SoD bez DPH:	145.000 Kč
Vícepráce:	10.000 Kč
Nová cena po dodatku č. 1 bez DPH:	155.000 Kč
DPH:	32.550 Kč
Nová celková cena včetně DPH:	187.550 Kč

(slovy: jednoosmdesátsedmtisícšestpadesát korun českých včetně DPH)

Vícepráce spočívají v přípočtu:

- Vyjádření autorizovaného statika včetně doporučení

2. S ohledem na nepředvídatelné skutečnosti v souvislosti s pandemií COVID-19 se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla sjednaného v článku IV, odst. 1 písm. a) smlouvy tak, že termín předání a převzetí díla (provedení díla) je stanoven nejpozději do 171 dnů od podpisu smlouvy o dílo, tedy dochází k prodloužení tohoto termínu o 21 dní.

3. Ustanovení smlouvy o dílo č. MěÚO/S/243/2020 ze dne 25.11.2020 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.


Čl. II.

Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Odry na své 63. schůzi dne 15.04.2021, pod usnesením č. RM/35/63/2021.

Čl. III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

V Odrách dne: 23.04.2021



V Odrách dne: 23.04.2021

