

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: 00144-ROZ/2020

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace na akci:

### „Revitalizace sídliště v ul. Šafaříkova, Žatec“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

#### I.

#### Smluvní strany

##### Město Žatec

se sídlem:

nám. Svobody 1, 438 01 Žatec

Osoba oprávněná jednat:

Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:

Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka

Tel. +420 415 736 101

- ve věcech technických:

vedoucí odboru rozvoje města

- investice

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

00265781

DIČ:

CZ00265781

dále jen „**Objednatel**“

MESSOR s.r.o.

se sídlem:

Jana Švermy 11, 432 01 Kadaň

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29648.

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:

Ing. Marek Rapant,

- ve věcech technických:

Ing. Ota Vettermann,

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Kadaň  
Číslo účtu: XXXXXXXXXX  
Identifikační číslo: 28738217  
DIČ: CZ28738217  
dále jen „**Zhotovitel**“

dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

## **II. Základní ustanovení**

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace na akci: „**Revitalizace sídliště v ul. Šafaříkova, Žatec**“ ze dne 19. 06. 2020, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 04. 01. 2021, dále jen Smlouva o dílo.

2.1

V článku **III. Termíny plnění** se termín plnění vymezený v odst. 1 Smlouvy o dílo mění takto:

### **Původní text:**

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání projektové dokumentace ve lhůtě do **31. 03. 2021**. Ukončením realizace zakázky (řádným provedením) je myšleno předání projektové dokumentace oboustranným podpisem předávacího protokolu, přičemž projektová dokumentace musí být předána objednateli bez nedodělků včetně dokladů.

### **se ruší a nahrazuje novým textem:**

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání projektové dokumentace ve lhůtě do **31. 07. 2021**. Ukončením realizace zakázky (řádným provedením) je myšleno předání projektové dokumentace oboustranným podpisem předávacího protokolu, přičemž projektová dokumentace musí být předána objednateli bez nedodělků včetně dokladů.

## **III. Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
3. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města č. 285/21 ze dne 19. 04. 2021.

V Žatci dne

V Kadani dne

.....  
za objednatele  
Mgr. Zdeňka Hamousová  
starostka

.....  
za zhotovitele  
Ing. Marek Rapant  
jednatel