

**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ DO DÍLO
č. 147/20 uzavřené dne 11.8.2020**

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

Sídlo: *Vrchlického 4630/59, 58601 Jihlava*

Zastoupená ředitelem panem *MUDr. Lukášem Velevem, MHA*

Bankovní spojení: *Komerční banka, a.s.*

Č. účtu: *18736681/0100*

IČO: *00090638* DIČ: *CZ00090638*

Tel: *+420 567 157 111*

E-mail: *sekretariat@nemji.cz*

ID datové schránky: *4srk6jw*

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:

Mgr. David Zažímal, e-mail: zazimald@nemji.cz, tel.: +420 737 346 628

(dále jen „**Objednatel**“)

a

STAPRO s. r. o.

Sídlo: *Pernštýnské náměstí 51, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice*

Zastoupená: *Ing. Leošem Raibrem, jednatelem společnosti*

Zapsaná v OR vedeném *Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 148*

Bankovní spojení: *Československá obchodní banka, a. s.*

Č. účtu: *271810793/0300*

IČO: *13583531*

DIČ: *CZ13583531, DIČ DPH CZ699004728*

Tel: *+420 467 003 111*

Fax: *+420 467 003 119*

E-mail: *obchod@stapro.cz*

ID datové schránky: *b7uvxp6*

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických dle této smlouvy je:

Ing. Václav Štěpánek, e-mail: stepanekv@stapro.cz, tel.: 467 003 111

(dále jen „**Zhotovitel**“);

Objednatel společně se Zhotovitelem také jen „**Smluvní strany**“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek (dále jen „**Dodatek**“) k výše uvedené smlouvě o dílo ze dne 11.8.2020 (dále jen „**Smlouva**“).

1. Preambule, předmět dodatku

1.1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina“, zahájeného odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění do věstníku veřejných zakázek dne 13.11.2019 (dále jen „**Zadávací řízení**“);

- 1.2. Jelikož se Smluvní strany dohodly na provedení změn v předmětu Smlouvy, uzavírají tento Dodatek s tím, že zdůvodnění oprávněnosti provedení příslušných změn smlouvy jsou uvedeny v příloze č. 1 Dodatku, který je jeho nedílnou součástí.
- 1.3. Jelikož všechny změny Smlouvy uvedené v příloze č. 1 Dodatku jsou v souladu s tam citovanými ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají Smluvní strany Dodatek jako nepodstatnou změnu závazku ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

2. Změna Smlouvy

- 2.1. Předmět díla dle Smlouvy pokud jde o rozsah a obsah, jakož i cena díla a podmínky předání a převzetí, se upravují dle přílohy č. 1 Dodatku.
- 2.2. Smluvní strany sjednávají, že termíny předání a převzetí dle tohoto Dodatku jsou termíny ve smyslu přílohy č. 3 Smlouvy.

4 Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 2.3. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
- 2.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel.

V Jihlavě

V Pardubicích

Nemocnice Jihlava
MUDr. Lukáš Velev, MHA, ředitel
elektronicky podepsáno

STAPRO s.r.o.
Ing. Leoš Raibr, jednatel společnosti
elektronicky podepsáno

Příloha č. 1: změnový list

Příloha č. 1: změnový list

Pořadové číslo změny	Požadavek na změnu	Oblast požadavku	Popis požadavku/změny	Zdůvodnění změny	Vliv na financování projektu	Částka méněprací / víceprací (bez DPH)	Časový dopad	Termín dodání	Způsob předání	Vliv SoD NIS	Typ změny dle ZzVZ
13	Požadavek na úpravu přihlašování pro webové objednávání pacientů; zrušení požadavku používání a generování PINu, který by požadován v ZD.	MIS, oblast webové objednávání	Zadavatelem bylo v příloze ZD č. 3 Technické zadání final je požadováno: "Systém NIS musí umožnit generovat PIN pro registrované pacienty. Pacient se bude přihlašovat do webového rozhraní za použití svého celého rodného čísla (bez lomítka) a přiděleného 4 místného PIN." Na základě dohody se zadavatelem, s ohledem na požadavky zákona o elektronické identifikaci, již nebude tento způsob přihlášení využíván. kromě prvního přihlášení do nového systému včetně pokrytí některých migračních scénářů z kapitoly „Migrace dat“. Nově budou pacienti využívat dvoufaktorového ověření pomocí uživatelského jména, hesla a SMS (nebo emailu) a také externími IDM, tedy NIA a MojeID. + Pacienti se pomocí portálu objednávají na konkrétní volný termín (slot). Všechny objednávky z internetu se „propadají“ do KIS* a jsou vidět v rámci díáře konkrétní ambulance. Na základě dohody se zadavatelem nebude systém generovat PIN** pro nově registrované pacienty. Popis upřesněn v úvodní analýze v dokumentu 1298_1201_ZJ_Jihlava_NávrhŘešení-Webové objednávání. K realizaci dohodnuté změny a její provedení v systému mělo do jít v termínu do 30. 4. 2021, došlo k úpravě Dodatkem č. 1 SoD č. 147/20 uzavřeném dne 11.8.2020. Vzhledem k návaznosti na smlouvu s krajem, která zajišťuje zprovoznění nového webového objednávání pro všechny krajské nemocnice a nutnosti nasazení administrativní části Portálu webového objednávání pacientů do technologického centra Kraje Vysočina, je nutný posun termínu pro dodání a to na 21.5.2021.	Změna je požadována z důvodu zajištění souladu se Zákonem č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci. Kraj Vysočina, jako stávající provozovatel systému pro webové objednávání pacientů do nemocnic požaduje přechod na nový systém objednávání jednotně tj. pro všechny krajské nemocnice najednou, i když k přechodu na nový nemocniční informační systém u zbývajících nemocnic dojde později. Základem pro zprovoznění je nasazení administrativní části Portálu webového objednávání pacientů do technologického centra Kraje Vysočina. Zprovoznění webového objednávání pro oddělení dalších 4 nemocnic Kraje Vysočina (vyjma Nem.Ji) do doby než budou do řešení Portálu pacienta připojeny kompletní NISy těchto nemocnic a nasezení administrativní části Portálu webového objednávání pacientů do technologického centra Kraje Vysočina bylo ošetřeno samostatnou smlouvou s krajem, ale bez ukončené realizace/plnění dle této smlouvy, nemůže dodavatel zajistit realizaci webového objednávání v Nemocnici Jihlava. Z tohoto důvodu je nutná úprava termínu dodání v Nemocnici Jihlava v návaznosti na harmonogram stanovený smlouvou mezi krajem a dodavatelem. Termín pro splnění této smlouvy je 14.5. 2021 a v návaznosti na to byl stanoven i termín pro předání části díla v Jihlavě na 21.5.2021, který akceptuje zhotovení realizace díla a nutnost akceptace a předání v rámci Nemocnice Jihlava.	bez vlivu	0,00 Kč	1.etapa	21.05.2021	Samostatný předávací protokol.	A	§ 222/3