

DODATEK Č. 2

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)

ze dne 25. 10. 2019

na Rámcovou smlouvu – Souhrn smluvních dohod, č. 01UK-002969

dílčí veřejná zakázka „D6 Hořesedly, obchvat – aktualizace DSP + IČ“ č. 07PT-001256

č. smlouvy **Objednatele:** 07PT-001256, TPR/19/189

č. smlouvy **Zhotovitele:** 19-299

(dále jen „Smlouva“) mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED] generálním ředitelem
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary
se sídlem: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED], předsedou představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], předseda představenstva
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

jako správce společnosti „PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017“

VIAPONT, s.r.o.

se sídlem Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 469 95 447
DIČ: CZ46995447
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupen: [REDAKCE], jednatelem
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE] jednatel
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE], jednatel
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]

jako společník společnosti „PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017“

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“).

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 23.1. Všeobecných obchodních podmínek Rámcové smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 2 k Prováděcí smlouvě.

Článek I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je úprava rozsahu předmětu plnění dle Prováděcí smlouvy, a na to navazující úprava ceny díla a termínu plnění.

Článek II.

Úprava rozsahu předmětu plnění

1. Úprava rozsahu předmětu plnění spočívá:

- v přípravě a uzavření smluvních dokumentů pro zajištění majetkoprávní přípravy (Smlouvy o přeložce, Smlouvy o smlouvě budoucí o převzetí objektu, Smlouvy o smlouvě budoucí o vyvedení majetku, Smlouvy darovací apod.). Celkový **předpokládaný** počet smluv je celkem 33 ks.
- ve zpracování podkladů pro zajištění verifikačního závazného stanoviska.

2. Smluvní strany konstatují, že výše uvedené rozšíření rozsahu předmětu díla přesahuje předpokládaný rozsah plnění dle Prováděcí smlouvy.

Článek III. Úprava ceny díla

1. S ohledem na změnu rozsahu předmětu plnění popsanou v čl. II tohoto Dodatku č. 2 se Smluvní strany dohodly na následujícím navýšení ceny díla:

Nová cena díla dle Dodatku č. 2 Prováděcí smlouvy 9 370 160,- Kč (bez DPH)

Rozdělení ceny:

| | |
|--|--------------------------|
| a) aktualizace projektové dokumentace pro stavební povolení | 7 000 360,- Kč (bez DPH) |
| b) inženýrská činnost, včetně zajištění stavebního povolení | 730 656,- Kč (bez DPH) |
| c) Geodetický podklad, Pedologický průzkum, Plán rekultivace, Studie vlivu stavby na stávající objekty v blízkosti záměru | 1 104 240,- Kč (bez DPH) |
| d) příprava a uzavření smluvních dokumentů pro zajištění majetkoprávní přípravy (Smlouvy o přeložce, Smlouvy o smlouvě budoucí o převzetí objektu, Smlouvy o smlouvě budoucí o vyvedení majetku, Smlouvy darovací apod.) | 495 000,- Kč (bez DPH) |
| e) zpracování podkladů pro zajištění verifikačního závazného stanoviska | 39 904,- Kč (bez DPH) |

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

2. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelům odsouhlasené dílčí plnění, a to takto:

Zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení:

Po předání konceptu DSP: 70 % z ceny uvedené v čl. III., bodu 1. a.

Po předání čistopisu DSP: 30 % z ceny uvedené v čl. III., bodu 1. a.

Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávního projednání:

Po podání žádosti o stavební povolení: 90 % z ceny uvedené v čl. III., bodu 1. b.

Po předání pravomocného stavebního povolení: 10 % z ceny uvedené v čl. III., bodu 1. b.

Geodetický podklad, Pedologický průzkum, Plán rekultivace, Studie vlivu stavby na stávající objekty v blízkosti záměru:

Po předání výsledků: 100 % z ceny uvedené v čl. III., bodu 1. c.

Příprava a uzavření smluvních dokumentů pro zajištění majetkoprávní přípravy (Smlouvy o přeložce, Smlouvy o smlouvě budoucí o převzetí objektu apod.):

V pravidelných čtvrtletních částkách: Fakturovaná částka se bude odvíjet od skutečně zajištěných smluv (15 000,- Kč/smlouva).

Příprava a uzavření smluvních dokumentů pro zajištění Smlouvy o smlouvě budoucí o vyvedení majetku, Smlouvy darovací apod.:

V pravidelných čtvrtletních částkách: Fakturovaná částka se bude odvíjet od skutečně zajištěných smluv (15 000,- Kč/smlouva).

Zpracování podkladů pro zajištění verifikačního závazného stanoviska:

Po podání žádosti o verifikační stanovisko: 100 % z ceny uvedené v čl. III., bodu 1. e.

Článek IV.

Úprava termínu plnění

1. S ohledem na změnu rozsahu předmětu plnění popsanou v čl. II tohoto Dodatku č. 2 se Smluvní strany dohodly na změně termínů plnění.
2. Čl. III. Doba a místo plnění se mění následovně:

Zahájení prací: Na výzvu objednatele k zahájení prací.

Termín předání konceptu: Do 6 měsíců od výzvy objednatele k zahájení prací.

Termín předání čistopisu: Do 1 měsíce od předání souhrnných připomínek objednatele ke konceptu.

Termín zpracování IČ vč. podání úplné žádosti o stavební povolení:

Do 5 měsíců po schválení čistopisu objednatelem.

Předání pravomocného stavebního povolení:

Předpoklad do 1 roku od podání žádosti o stavební povolení, předpoklad ukončení do 31.12.2021.

Termín předání Geodetického podkladu, Pedologického průzkumu, Plánu rekultivace, Studie vlivu stavby na stávající objekty v blízkosti záměru:

Do 30.4.2021

Termín zajištění smluvních dokumentů pro zajištění majetkoprávní přípravy (Smlouvy o přeložce, Smlouvy o smlouvě budoucí o převzetí objektu apod.):

do 12 měsíců od písemné výzvy objednatele

V případě, že po vyčerpání zákonných možností nebude ve smluvním termínu dosaženo dobrovolného podpisu, resp. vzájemné dohody smluvních stran, bude spis Zhotovitelem ukončen a protokolárně předán Objednateli. V takovém případě bude vyúčtována poměrná část rozpracovanosti jednotlivého případu.

Termín zajištění smluvních dokumentů Smlouvy o smlouvě budoucí o vyvedení majetku, Smlouvy darovací apod.:

do 8 měsíců od písemné výzvy objednatele

V případě, že po vyčerpání zákonných možností nebude ve smluvním termínu dosaženo dobrovolného podpisu, resp. vzájemné dohody, smluvních stran bude spis Zhotovitelem ukončen a protokolárně předán Objednateli. V takovém případě bude vyúčtována poměrná část rozpracovanosti jednotlivého případu.

Termín zpracování podkladů pro zajištění verifikačního závazného stanoviska:

do 31.5.2021

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy ve znění Dodatku č. 1, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 2. Dodatek č. 2 je účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 2 má pět stran textu a pět stran příloh.
4. Přílohu tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace ceny.
5. Dodatek č. 2 vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

PODEPSÁN

████████████████████

ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

Digitálně
podepsal ██████████
████████████████████
Datum:
2021.04.29
12:32:52 +02'00'

PODEPSÁN

████████████████████

za Zhotovitele: PGP/VIAPONT – RS na
projektové práce 2017

předseda představenstva PRAGOPROJEKT, a.s.
oprávněn podepisovat jménem či v zastoupení společnosti
PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017

Na základě plné moci

Digitálně podepsal
████████████████████
Datum: 2021.04.19
10:25:04 +02'00'

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

D6 Hořesedly, přeložka aktualizace DSP/IČ k SP

| Popis prací | Zadavatelem předpokládaný počet hod | Hodinová sazba Kč/hod. | Cena Kč |
|---|-------------------------------------|------------------------|---------|
| A. Průvodní zpráva | | | 30 960 |
| 1. Identifikační údaje | ■ | ■ | ■ |
| 2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení | ■ | ■ | ■ |
| 3. Seznam vstupních podkladů | ■ | ■ | ■ |
| B. Souhrnná technická zpráva | | | ■ |
| 1. Popis území stavby | ■ | ■ | ■ |
| 2. Celkový popis stavby | ■ | ■ | ■ |
| 3. Připojení na technickou infrastrukturu | ■ | ■ | ■ |
| 4. Dopravní řešení | ■ | ■ | ■ |
| 5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav | ■ | ■ | ■ |
| 6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana | ■ | ■ | ■ |
| 7. Ochrana obyvatelstva | ■ | ■ | ■ |
| 8. Zásady organizace výstavby | ■ | ■ | ■ |
| 9. Celkové vodohospodářské řešení | ■ | ■ | ■ |
| C. Situační výkresy | | | ■ |
| 1. Situační výkres širších vztahů | ■ | ■ | ■ |
| 2. Katastrální situační výkres | ■ | ■ | ■ |
| 3. Koordinační situační výkres | ■ | ■ | ■ |
| 4. Speciální situační výkres | ■ | ■ | ■ |
| D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část | | | ■ |
| 1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků | | | ■ |
| 1.1 Technická zpráva | ■ | ■ | ■ |
| 1.2 Výkresy | ■ | ■ | ■ |
| 2. Mostní objekty a zdi | | | ■ |
| 2.1 Technická zpráva | ■ | ■ | ■ |
| 2.2 Výkresy | ■ | ■ | ■ |
| 3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace | | | ■ |
| 3.1 Technická zpráva | ■ | ■ | ■ |
| 3.2 Hydrotechnické výpočty | ■ | ■ | ■ |
| 3.3 Statické výpočty | ■ | ■ | ■ |
| 3.4 Výkresy | ■ | ■ | ■ |
| 4. Objekty trubního vedení | | | ■ |
| 4.1 Technická zpráva | ■ | ■ | ■ |
| 4.2 Výkresy | ■ | ■ | ■ |
| 5. Objekty podzemních staveb | | | ■ |
| 5.1 Technická zpráva | ■ | ■ | ■ |
| 5.2 Výkresy | ■ | ■ | ■ |
| 5.3 Statická část | ■ | ■ | ■ |
| 6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní | | | ■ |
| 6.1 Technická zpráva | ■ | ■ | ■ |
| 6.2 Výkresy | ■ | ■ | ■ |
| 7. Objekty drah | ■ | ■ | ■ |
| 8. Objekty pozemních staveb | ■ | ■ | ■ |
| 9. Ostatní stavební objekty - úprava území | ■ | ■ | ■ |
| 10. Požárně bezpečnostní řešení | ■ | ■ | ■ |
| D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická | | | ■ |
| 2.1 Technická zpráva | ■ | ■ | ■ |
| 2.2 Výkresy | ■ | ■ | ■ |
| Dokladová část | | | ■ |
| 1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených | ■ | ■ | ■ |
| 2. Doklad podle jiného právního předpisu | ■ | ■ | ■ |
| 3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury | ■ | ■ | ■ |

| | | | |
|--|---|---|---|
| 4. Geodetický podklad pro projektovou činnost (Základní vytyčovací síť-samostatný projekt, Geodetická dokumentace zpracovaná dle platných předpisů ŘSD, aktualizace geodetického zaměření) | ■ | ■ | ■ |
| 5. Projekt zpracovaný báňským projektantem | ■ | ■ | ■ |
| 6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy | ■ | ■ | ■ |
| 7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v Související dokumentace, podklady a průzkumy | ■ | ■ | ■ |
| 1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF | ■ | ■ | ■ |
| 2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL | ■ | ■ | ■ |
| 3. Projekt odpadového hospodářství | ■ | ■ | ■ |
| 4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy | ■ | ■ | ■ |
| 5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace | ■ | ■ | ■ |
| 6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci | ■ | ■ | ■ |
| 7. Podrobný pedologický průzkum | ■ | ■ | ■ |
| 8. Plán rekultivace | ■ | ■ | ■ |
| 9. Hluková studie nebo její aktualizace | ■ | ■ | ■ |
| 10. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie | ■ | ■ | ■ |
| 11. Rozptylová studie nebo její aktualizace | ■ | ■ | ■ |
| 12. Rešerše geotechnického průzkumu | ■ | ■ | ■ |
| 13. Hydrogeologický posudek | ■ | ■ | ■ |
| 14. Studie vlivu stavby na stávající objekty v blízkosti záměru | ■ | ■ | ■ |
| 15. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní | ■ | ■ | ■ |
| 16. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA) | ■ | ■ | ■ |
| 17. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele (akt. Korozního průzkumu, plán kontrolních prohlídek stavby) | ■ | ■ | ■ |
| Odhad stavebních nákladů | ■ | ■ | ■ |
| Plán BOZP | ■ | ■ | ■ |
| Reprografie | ■ | ■ | ■ |
| SOUČET celkem za DSP (bez DPH) | ■ | ■ | ■ |

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

D6 Hořesedly, přeložka aktualizace DSP/IČ k SP

| Služba SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A | Zadavatelem předpokládaný počet hod | Hodinová sazba Kč / hod | Cena Kč |
|--|---|-------------------------------|------------|
| Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby | ■ | ■ | ■ |
| Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména | | | ■ |
| - závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění | ■ | ■ | ■ |
| - změny a doplňky vynětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF | ■ | ■ | ■ |
| - stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění | ■ | ■ | ■ |
| - souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa | | | ■ |
| - vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách | ■ | ■ | ■ |
| - rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s povrchovými vodami a podzemními vodami | ■ | ■ | ■ |
| - rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků | ■ | ■ | ■ |
| - zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo les | ■ | ■ | ■ |
| - vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění | ■ | ■ | ■ |
| - rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP | ■ | ■ | ■ |
| - rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů | ■ | ■ | ■ |
| - rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m od okraje lesa | ■ | ■ | ■ |
| - rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – trvalé a dočasné odnětí PUPFL | ■ | ■ | ■ |
| - rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky | | | ■ |
| - rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách – změna rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací | ■ | ■ | ■ |
| - rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení zřízení křižovatky | ■ | ■ | ■ |
| - rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení připojení k silnici | ■ | ■ | ■ |
| - rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích – místní úprava provozu | ■ | ■ | ■ |
| - souhlas s odnětím půdy ze ZPF | ■ | ■ | ■ |
| - zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb. z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění | ■ | ■ | ■ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| -vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana | ■ | ■ | ■ |
| -stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně postižené občany | ■ | ■ | ■ |
| - verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel) | ■ | ■ | ■ |
| - a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení | ■ | ■ | ■ |
| ČÁST A – CELKEM | | | ■ |

| SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B | | Hodinová sazba Kč/hod | Cena Kč |
|---|----------------------------------|-----------------------|----------------|
| seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu | | | ■ |
| obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí | | | ■ |
| zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov | | | ■ |
| zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem | | | ■ |
| obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1.lednem 1993 | | | ■ |
| dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků | | | ■ |
| Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem (investorem) zejména smlouvy typu: | | | ■ |
| <i>A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru</i> | | | ■ |
| <i>B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.</i> | | | ■ |
| <i>C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB, nájemní smlouvy, a další typu smluv vyžadované stavbou</i> | | | ■ |
| jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy | | | ■ |
| jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN | ■ | | ■ |
| jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN | | | ■ |
| podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.) | | | ■ |
| projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem | | | ■ |
| zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene | | | ■ |
| Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene | | | ■ |
| sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva | | | ■ |
| zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné ornice | | | ■ |
| zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění | | | ■ |
| Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení. | | | ■ |
| | Předpokládaný počet smluv | Kč/Smlouva | Cena Kč |
| zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí | ■ | ■ | ■ |
| zajištění, sestavení a uzavření smluv o smlouvě budoucí o převzetí objektu (obce, kraje, ZVHS apod.) | ■ | ■ | ■ |
| zajištění, sestavení a uzavření smluv o smlouvě budoucí o vyvedení majetku | ■ | ■ | ■ |
| zajištění, sestavení a uzavření smluv darovacích | ■ | ■ | ■ |
| zajištění, sestavení a uzavření dalších smluv dle rámcové smlouvy | ■ | ■ | ■ |
| ČÁST B CELKEM | | | ■ |

| SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C | | Hodinová sazba Kč/hod | Cena Kč |
|---|---|-----------------------|---------|
| Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení | ■ | ■ | ■ |
| ČÁST C CELKEM | | | ■ |

| SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D | | Hodinová sazba Kč/hod | Cena Kč |
|---|---|-----------------------|---------|
| Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ. | ■ | ■ | ■ |
| Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkoprávní přípravy | ■ | ■ | ■ |
| ČÁST D CELKEM | | | ■ |
| CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP | | | ■ |