

DODATEK č. 06946-2021-4502-D-0198/98-01-001-V00945-03

ke smlouvě o provádění supervizních prací – Supervize sanace SEZ ve společnosti KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. – lokalita Děčín (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „**ministerstvo**“)

a

2. **4G consite s.r.o.**
se sídlem na adrese: Šlikova 406/29, Praha 6, PSČ 169 00
IČO: 27624218
DIČ: CZ27624218
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 119684
zastoupená: Mgr. Jiří Pištora, jednatel
(dále jen „**supervizor**“)
(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 06946-2017-4502-S-0198/98-01-001-V00945 ze dne 12. 12. 2017 (dále jen „**Dodatek**“).

Tento Dodatek se uzavírá z důvodu administrativního pochybení, týkajícího se součtové chyby, která měla za následek uvedení chybné celkové ceny díla v Dodatku č. 2 ze dne 31. 3. 2021.

I.

Bod 3.1 Smlouvy nově zní takto:

- 3.1 *„Základem ceny za supervizní činnost podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky supervizora, **aktualizovaný** dokumentem z října 2018 označeným jako „Změna závazku ze smlouvy č. 1 – Supervize sanace SEZ ve společnosti KOVOŠROT Group CZ s.r.o. – lokalita Děčín, číslo úkolu 17 309“ a **ZZS č. 2** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.
Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 194 815,-Kč (slovy: sto-devadesát-čtyři-tisíc-osm-set-patnáct korun českých).
K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.
Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod..“*

II.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě. Supervizor souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 30.4.2021
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 29.4.2021
Za 4G consite s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Mgr. Jiří Pištora
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX