

# Harmonogram stavby

## Předpokládaný termín zahájení stavby 3.5.2021 pro

IO 05 Kiosková trafostanice  
IO 10 Přeložka NN (provede fy ČEZ Distribuce a.s.)

## Předpokládaný termín zahájení stavby 14.6.2021 pro

SO 04 Zázemí stávající tělocvičny  
SO 05 Šatny učebních oborů

## ISŠ-COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí – sportovní hala – rekonstrukce školy

Událost	2021 05	06	07	08	09	10	11
<b>2020/17-1.a: ISŠ-COP a JŠ s PSJZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - SPORTOVNÍ HALA - REKONSTRUKCE ŠKOLY</b>							
<b>17-1-1a: SO 04-Rekonstrukce stávající tělocvičny a zázemí</b>							
<b>17-1-1a-04: SO 04-Rekonstrukce stávající tělocvičny a zázemí</b>							
<b>17-1-1a-04-1: D.1.1-Architektonicko stavební řešení (vč.statiky a PBR)</b>							
<b>1H: Oddíly prací HSV</b>							
1: Zemní práce							
2: Zakládání							
3: Svislé a kompletní konstrukce							
4: Vodorovné konstrukce							
5: Komunikace pozemní							
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání							
997: Přesun sutě							
998: Přesun hmot							
<b>2P: Oddíly prací PSV</b>							
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
713: Izolace tepelné							
727: Požární ochrana							
763: Konstrukce suché výstavby							
764: Konstrukce klempířské							
766: Konstrukce truhlářské							
767: Konstrukce zámečnické							
771: Podlahy z dlaždic							
775: Podlahy skládané							
776: Podlahy povlakové							
781: Dokončovací práce - obklady							
783: Dokončovací práce - nátěry							
784: Dokončovací práce - malby a tapety							
<b>4OST: Ostatní</b>							
OST: Tělocvičné vybavení							
<b>17-1-1a-04-32: D.1.3.2-EPS</b>							
<b>17-1-1a-04-41: D.1.4.1-ZTI</b>							
<b>17-1-1a-04-42: D.1.4.2-VZT</b>							
<b>17-1-1a-04-43: D.1.4.3-ÚT</b>							
<b>17-1-1a-04-44: D.1.4.4-MaR</b>							
<b>17-1-1a-04-45: D.1.4.5-Silnoproudé instalace</b>							
<b>17-1-1a-04-46: D.1.4.6-Slaboproudé instalace</b>							
<b>17-1-1a-04-VON: Vedlejší a ostatní náklady</b>							
<b>2020/17-1.b: ISŠ-COP a JŠ s PSJZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - SPORTOVNÍ HALA - REKONSTRUKCE ŠKOLY</b>							
<b>17-1-1b: SO 05-Šatny učebních oborů</b>							
<b>17-1-1b-05: SO 05-Šatny učebních oborů</b>							
<b>17-1-1b-05: D.1.1-Architektonicko stavební řešení (vč.statiky a PBR)</b>							
<b>1H: Oddíly prací HSV</b>							
1: Zemní práce							
3: Svislé a kompletní konstrukce							
4: Vodorovné konstrukce							
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání							
997: Přesun sutě							
998: Přesun hmot							
<b>2P: Oddíly prací PSV</b>							
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
713: Izolace tepelné							
727: Požární ochrana							
763: Konstrukce suché výstavby							
766: Konstrukce truhlářské							
767: Konstrukce zámečnické							
771: Podlahy z dlaždic							
776: Podlahy povlakové							
781: Dokončovací práce - obklady							
783: Dokončovací práce - nátěry							
784: Dokončovací práce - malby a tapety							
786: Dokončovací práce - čalounické úpravy							
<b>17-1-1b-05-32: D.1.3.2-EPS</b>							
<b>17-1-1b-05-41: D.1.4.1-ZTI</b>							
<b>17-1-1b-05-42: D.1.4.2-VZT</b>							
<b>17-1-1b-05-43: D.1.4.3-ÚT</b>							
<b>17-1-1b-05-44: D.1.4.4-MaR</b>							
<b>17-1-1b-05-45: D.1.4.5-Silnoproudé instalace</b>							
<b>17-1-1b-05-46: D.1.4.6-Slaboproudé instalace</b>							
<b>17-1-1b-05-VON: Vedlejší a ostatní náklady</b>							
<b>17-1-3: IO 05-Trafostanice</b>							