

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: |DOD20190646|
Číslo smlouvy zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
datová schránka:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoby ve věcech technických:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
akciová společnost
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
61974757
CZ61974757, plátce DPH
Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12
5708761/0100
f7mdrpg
Ing. Danielem Morysem, MBA, předsedou představenstva
Ing. Martinem Chovancem, členem představenstva
xxx
xxx

dále jen „objednatel“
na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
datová schránka:
zastoupen:
kontaktní doručovací adresy:
e-mail:
písemné doručení:

Projekt 2010, s.r.o.

Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice
společnost s ručením omezeným
vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka číslo 6148
483 91 531
CZ48391531
Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava
1649868319/0800
f7gu64e
xxx, ředitel společnosti
Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice
xxx
Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice

(dále jen „zhotovitel“
na straně druhé |

Preambule

Smluvní strany tímto potvrzují, že mezi sebou uzavřely dne 25. 07. 2019 smlouvu o dílo č. DOD20190646 u objednatele za účelem provedení díla pod názvem „PD – PJD na ul. Opavská“.

Smluvní strany mají zájem upravit své vzájemné vztahy dané výše uvedenou smlouvou a dohodly se na uzavření tohoto dodatku v následujícím znění:

I. Předmět dodatku

Smluvní strany v souladu s § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění se dohodly, že v důsledku provedení nových nepředvídatelných víceprací, které jsou detailně popsány v Rozdílovém rozpočtu - soupisu prací, se na základě přiloženého Změnového listu č.1 mění následující ustanovení smlouvy:

1. Čl. III. Cena Díla, odst. 1 se mění následovně:

Původní znění:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou a činí:

Cena za PD 1. úseku (bez DPH)	1 170 000,- Kč
Výkon autorského dozoru 1. úseku (bez DPH)	25 000,- Kč
Cena za PD 2. úseku (bez DPH)	1 170 000,- Kč
<u>Výkon autorského dozoru 2. úseku (bez DPH)</u>	<u>25 000,- Kč</u>
Cena celkem (bez DPH)	2 390 000,- Kč

Nové znění na základě Změnového listu č.1:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou a činí:

Cena za PD 1. úseku (bez DPH)	1 170 000,- Kč
Výkon autorského dozoru 1. úseku (bez DPH)	25 000,- Kč
Cena za PD 2. úseku (bez DPH)	1 170 000,- Kč
Výkon autorského dozoru 2. úseku (bez DPH)	25 000,- Kč
<u>Celkem vícepráce dle Změnového listu č.1 (bez DPH)</u>	<u>40 000,- Kč</u>
Nová cena celkem (bez DPH)	2 430 000,- Kč

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání smlouvy vč. příloh tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti a vztahují se i na plnění podle tohoto dodatku (zejména záruční ujednání, termín plnění, sankční ujednání atd.).
3. Tento dodatek je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu xxx nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou ve znění tohoto dodatku.

Přílohou tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí je:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Za objednatele:
V Ostravě dne |.....

Za zhotovitele:
V Ostravě dne

.....
Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

.....
xxx
ředitel společnosti

.....
Ing. Martin Chovanec
člen představenstva