

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

**Č. j.:**
**Smlouva:** 645100009/2020

**Splatnost faktury:** 30 dní

**Potvrzený termín dodání:**
**Adresa místa plnění:**

645100009/2020/156

**Zpracoval:**
**Tel. číslo:**
**Email:**
**Dodavatel:**

Chládek &amp; Tintěra, a.s.

Nerudova 1022/16

412 01 Litoměřice

IČO: 62743881

**Notifikace:**

3.5.2021 13:11

DIČ: CZ62743881

**Termín dodání:**

říjen 2021

**Finanční objem (bez DPH) do:**

CZK 2 725 432,27

**Způsob dopravy:**

Zajistí dodavatel

**Způsob platby:**

Převodem

**Povaha nákupu:**


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

**Účetní okruh:**
**Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

**Objednáváme u Vás:**

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		km 306,487	KUS	1,000	2 725 432,27

Na základě rámcové smlouvy ev. č. 645100009/2020 a Zadávacího protokolu č. 156 u Vás objednáme opravu mostu v km 306,487 TU 1191 trati Kolín - Lysá nad Lavem

**Přílohy:** žádné

**Záruční doba:** Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne: 3. 5. 2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Jan Marek

Litoměřice, Akceptováno dne: 3. 5. 2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

Josef Kupka

<b>Přijatá cena Díla:</b>	2 725 432,27
<b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>	3. 5. 2021
<b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>	30. 10. 2021
<b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b>	5N v 10/2021 - bude upřesněno po výlukové poradě v 06/2021
<b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>	most v km 306,487 DU žst Velký Osek
<b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>	Po převzetí bezvadného předmětu díla provedeného v souladu s dílčí i rámcovou smlouvou o dílo.
<b>Další údaje:</b>	bez dalších údajů
<b>Přílohy:</b>	bez příloh

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1480320

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 20b7cbce-4d16-4fe5-9d29-e64ef2e6a1e4

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína MIŠKELOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 03.05.2021 13:22:00



31e948cd-202a-4e4c-a33e-074f7e92cc06