

**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. objednatele D600210020**

**1. Smluvní strany**

1.1. Objednatel:

Název:

**Povodí Labe, státní podnik**

Adresa sídla:

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán:

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Adresa závodu:

závod Jablonec nad Nisou

Osoba oprávněná k podpisu:

Jablonec nad Nisou, Želivského 5, PSČ 466 05 ,

Zástupce pro věci technické:

XXXXX, ředitel závodu,

XXXXX, vedoucí PS HK, tel. XXXXX

XXXXX, VD Rozkoš, tel. XXXXX

IČ:

70890005

DIČ:

CZ70890005

Obchodní rejstřík:

Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název:

**SILNICE SVOBODA a.s..**

Adresa sídla:

Jetřichov 164, 549 83 Meziměstí

Statutární orgán:

Václav Svoboda, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu:

Václav Svoboda

Zástupce pro věci technické:

Václav Svoboda, tel.: XXXXX

IČ:

05438187

DIČ:

CZ05438187

Obchodní rejstřík:

B 3512 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Bankovní spojení:

XXXXXX

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D600210020 v jednotlivých člancích takto:

## **Čl. 2. Předmět smlouvy:**

### **stávající text:**

2.3. Předmětem zakázky je strojní vytřídění uloženého zemního materiálu v množství cca 1000 tun po 4 různých frakcích – hlína, kamenivo do 65 mm, kamenivo nad 65 mm a odpad.

### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

2.3. Předmětem zakázky je strojní vytřídění uloženého zemního materiálu v množství cca 2000 tun po 4 různých frakcích – hlína, kamenivo do 65 mm, kamenivo nad 65 mm a odpad.

## **Čl. 3. Doba plnění díla**

### **stávající text:**

3.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30.4.2021**

### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

3.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 12.5.2021**

## **Čl. 4. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky**

### **stávající text:**

4.1. Celková cena bez DPH činí 85 000,- Kč,  
slovy: osmdesátpěttisíc korun českých bez DPH.

### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

4.1. Celková cena bez DPH nepřekročí 155 000,- Kč,  
slovy: stopadesátpěttisíc korun českých bez DPH.

### **Zdůvodnění změn:**

Důvodem změny termínu je zjištění většího množství uloženého zemního materiálu po prvním dnu probíhajících prací.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
XXXXX  
ředitel závodu

.....  
Václav Svoboda  
člen představenstva