

DODATEK č.1

SMLOUVY O DÍLO

označené číslem jednací SJČR/519/P/2021 uzavřené dne 22. 3. 2021
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

1.1. Zhotovitel:

MOYSES s.r.o.
se sídlem: čp. 2577, 678 01 Blansko
zastoupená jednatelem p. Jiřím Mojžíškem
IČ: 27728722, DIČ: CZ27728722
Bankovní spojení: Fio banka Blansko
Č.ú.:

(dále jen „zhotovitel“)

a

1.2. Objednatel:

Správa jeskyní České republiky,
státní příspěvková organizace
Květnové náměstí 3, 252 43 Průhonice,
(regionální pracoviště – Sloupsko-šošůvské jeskyně)
zastoupená ředitelem Ing. Lubomírem Příbylem
IČO: 750 733 31, DIČ: CZ 750 733 31
bank.spojení - č.ú.:

(dále jen „objednatel“)

II.

1) Smlouva o dílo č.j: SJČR/519/P/2021 uzavřená výše uvedenými smluvními stranami dne 22. 3. 2021 se mění takto:

Odstavec 2.1. nově zní takto: Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo: PR Sloupsko-šošůvské jeskyně - Vykližení povodňových sedimentů z prostoru ponoru Sloupského potoka (Staré skály). Jedná se o povodňové hlíny smíšené s velkým množstvím dřevní hmoty (větve, špalky, pařezy) a komunálním odpadem. Práce budou probíhat v zadní části prostoru ponoru a budou prováděny ručně a malou strojní mechanizací. Veškerý materiál (sediment a případný odpad) bude odvezen mimo ZCHÚ a zlikvidován v souladu s příslušnými předpisy. Práce budou probíhat ve ztížených podmínkách v podzemí. Dočasná deponie (umístěná mimo jeskyni) bude nejpozději do termínu ukončení prací odstraněna a terén upraven do původního stavu. Přejezd přes travnatou plochu a zámkovou dlažbu v areálu Sloupsko-šošůvských jeskyní bude zajištěn zhotovitelem tak, aby nedošlo k jejich poškození. Případné škody budou dodavatelem odstraněny.

Maximální rozsah zeminy k vyklizení cca. 440 m³. Skutečný objem vyklizených sedimentů bude stanoven na základě objednatelem potvrzeného geodetického zaměření dočasné deponie v areálu SŠJ.

Zhotovitel se zavazuje dílo provést v termínu do 31. 5. 2021.

2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají bez změn.

V Průhonicích dne 29. 4. 2021

Objednatel:

V Blansku dne 22. 4. 2021

Zhotovitel:

Ing. Lubomír Příbyl
ředitel

Jiří Mojžíšek
jedenatel