

DODATEK Č. 1**KE SMLouvĚ O DíLO Č. 27/N/450438/2020/74****ze dne 25.09.2020****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený:

Ing. Pavel Rus, ředitel Oblastního ředitelství severní Čechy, na základě pověření ze dne
29.12.2020

ve věcech technických jedná: Ing. Michal Rousek, náměstek pro vodní hospodářství a investice

číslo tel.: [REDACTED] z

[REDACTED], specialista vodního hospodářství

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

NOWASTAV akciová společnost

se sídlem Malešická 2679/49, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 00565679

DIČ: CZ00565679

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 393

zastoupená:

Daniel Grosman, předseda představenstva

Radovan Klíma, místopředseda představenstva

ve věcech technických jedná: [REDACTED] autorizovaný stavitel

tel. [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha

číslo účtu: 2011908021/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Gabrielka“ (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám, kdy se kvůli množství sněhu na přístupové komunikaci nelze dostat na místo stavby, dochází ke změně časového a finančního harmonogramu provádění díla.

Zhotovitel předložil aktualizovaný časový a finanční harmonogram obsahující údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. Objednatel tímto předložený harmonogram schvaluje. Dílo bude prováděno dle tohoto harmonogramu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dále tímto dodatkem dochází ke změně autorizované osoby uvedené v platné SoD na autorizovanou osobu v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby hydrotechnické **Daniel Grosman**, č. ČKAIT 0012384.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – harmonogram


Příloha č. 2 – osvědčení o autorizaci

V Teplicích, dne 03-05-2021



Za objednatel:

V, dne

Za zhotovitele:



Ing. Pavel Rus
ředitel OŘ severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.




Daniel Grosman
předseda představenstva
Nowastav akciová společnost


OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 36403

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.


jméno a příjmení


rodné číslo

je

autorizovaným stavitelem


v oboru

**stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
specializace stavby hydrotechnické**

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0012384

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zd

 Autorizace je udělena ke dni 30.4.2013 