

**Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE**

Název zakázky:

„Oprava trati v úseku Luka nad Jihlavou - Jihlava - I.etapa_vypracování projektové dokumentace“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

organizační složka: Oblastní ředitelství Brno

zastoupena: Ing. Libor Tkáč, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

epodatelnaorbno@spravazeleznice.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFUMorava@spravazeleznice.cz

nebo datovou zprávu na identifikátor schránky: **uccchjm**

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Morava

Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**SŽ**“)

číslo smlouvy CES: **E639-S-3187/2020**

a

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: **Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4**

IČO: **04598555**, DIČ: **CZ04598555**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským** soudem v **Praze**,

oddíl **C**, vložka **250116**

bank. spojení: **xxx** č. účtu: **xxx**

zastoupena: **Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem**

Mgr. Ladislavem Beranem, jednatelem

Korespondenční adresa: **Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **520305**

výše uvedené smluvní strany uzavírají tento

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

V rámci zpracování dokumentace bylo požádáno zastupitelstvo obce Velký Beranov o stanovisko k přesunu stávající železniční zastávky. Zastupitelstvo obce však bude danou problematiku projednávat až v průběhu měsíce května.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly, že dosavadní termín plnění 04/2021 uvedený ve smlouvě o dílo, příloze Formulář pro sestavení nabídky se mění na **termín plnění do 31.05.2021.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě vyhotovení Objednatel.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran. Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění dle ZRS a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Brně dne 30.4.2021

V Praze dne 28.4.2021

Správa železnic, státní organizace

SAGASTA s.r.o.

.....
Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1482078

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: eae27350-cf18-4523-b03e-28fc6e182593

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina HANDLOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.05.2021 10:35:00



dfc122ea-dadf-4968-81d5-fe7c65ebb702