

**BOMART spol. s.r.o.**

Ohradní 1159/65

140 00 Praha 4

Váš dopis značky

Naše značka

Vyřizuje / oddělení / tel.

I. Kinclová/OMI-OI/236 044 312

V Praze dne

29. 4. 2021

**Věc: OBJEDNÁVKA č. O180/2021/0043/OIV**

**Zhotovitel:** **BOMART spol. s.r.o.**  
Sídlo: Ohradní 1159/65, 140 00 Praha 4  
IČ: 25091905  
Zastoupený: Ing. Martinem Závodným  
Bankovní spojení: č.ú. 474065113/0300  
Telefon:   
E-mail: 

**Objednatel:** **Městská část Praha 2**  
Sídlo: nám. Míru 20, 120 39 Praha 2  
IČ: 00063461  
DIČ: CZ00063461  
Zastoupený: Ing. Petr Grametbauer  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha, č. účtu: 27-2000758339/0800  
Telefon: 236 044 249 (odd. investic)  
E-mail: [helena.cejkova@praha2.cz](mailto:helena.cejkova@praha2.cz)

**Specifikace objednávky:**

Předmět objednávky:

„ZŠ Na Smetance 505/1 – rekonstrukce víceúčelového sportovního hřiště - nafukovací hala – PD“ – vzhledem ke změně stavebního řízení (z ohlášení na DÚR + DSP) došlo k navýšení nákladů na vypracování PD oproti Dodatku č. 1 k SoD č. S180/2016/0139/OIV.

Termín plnění:

- do 31. 5. 2021

Cena objednávky:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
<b>1.a Dokumentace pro DÚR a DSP</b>	<b>100.000,- Kč</b>	<b>21.000,- Kč</b>	<b>121.000,- Kč</b>
<b>2.a Projednání včetně všech DOSS</b>	<b>60.000,- Kč</b>	<b>12.600,- Kč</b>	<b>72.600,- Kč</b>
<b>Celkem</b>	<b>160.000,- Kč</b>	<b>33.600,- Kč</b>	<b>193.600,- Kč</b>

MČ Praha 2 je plátce DPH. Na faktuře vždy uvádějte termín splatnosti minimálně 14 dní, naše číslo objednávky a název odboru.

Vzhledem ke změně zákona o DPH, kde je stanoven režim přenesení daňové povinnosti podle ust. § 92e zákona o DPH Vás žádáme, abyste uváděli ke službě odpovídající číselný kód klasifikace produkce (kód předmětu plnění).

Pro účely režimu přenesení daňové povinnosti prohlašujeme, že fakturované práce budou/nebudou použity pro ekonomickou činnost.

**Forma úhrady: převodním příkazem**

**Fakturu zašlete na adresu:**

Městská část Praha 2  
Odbor majetku a investic  
Oddělení investic  
Náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2

V Praze dne 29. 4. 2021

Ing. Petr  
Grametbauer

Digitálně podepsal Ing.  
Petr Grametbauer  
Datum: 2021.05.04  
08:26:30 +02'00'

Ing. Petr Grametbauer  
vedoucí odboru majetku a investic  
Městská část Praha 2

Za OI – Ing. Helena Čejková