

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. zhotovitele 202109

č. objednatele SML/0538/2021

uzavřený mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Název zakázky: „Oprava chodníku v ul. Bratrská v Přerově“

I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Statutární město Přerov

Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Zastoupené : [redacted] vedoucím odboru správy majetku a
Komunálních služeb

IČO : 00301825

DIČ : CZ00301825.

Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., pobočka Přerov

Číslo účtu : 27-1884482379/0800 – transparentní účet

(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:

SISKO spol. s r.o.

Velká Dílážka 527/6, 750 02 Přerov

Zastoupená : [redacted] ednateli
společnosti

IČO : 47155558

DIČ : CZ47155558

Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Přerov

Číslo účtu : 14404831/0100

(dále jen zhotovitel)

II. Úvodní ustanovení

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 24.03.2021 smlouvu o dílo č. SML/0538/2021, jejímž předmětem je oprava chodníku v ulici Bratrská v Přerově.

III. Předmět dodatku

Obě smluvní strany se dohodly, v souladu u ustanovením článku 15., odst. 15.2. shora citované smlouvy na těchto změnách smlouvy o dílo:

V článku 4. Termín , doba plnění díla

- | | | |
|------|--|--------------------|
| 4.1. | Zahájení stavby : | duben 2021 |
| 4.2. | Ukončení stavby: | květen 2021 |
| 4.3. | Předání a převzetí dokončené stavby: _ | do 31. května 2021 |

Nahrazuje textem:

V článku 4. Termín , doba plnění díla

- | | | |
|------|--|----------------------|
| 4.1. | Zahájení stavby : | červen 2021 |
| 4.2. | Ukončení stavby: | červenec 2021 |
| 4.3. | Předání a převzetí dokončené stavby: _ | do 31. července 2021 |

Důvodem změny termínu realizace díla je oprava fasád domů č. 20 a 24 na ulici Bratrská. Stavební práce na opravě chodníku budou zahájeny po dokončení prací na fasádách výše uvedených domů.


III. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech o dvou číslovaných stranách, z nichž každá má platnost originálu.
3. Obě strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a určitě a že jeho obsah je zcela srozumitelný.
4. Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uveřejní dodatek prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
7. Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 44. schůzi konané dne 27.08.2020, usnesením č. 1664/44/7/2020 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově dne 19.04.2021


V Přerově dne 19.04.2021

Za objednatele:



Vedoucí odboru správy majetku
a komunálních služeb

Za zhotovitele:



Jednatel SSKO spol. s r.o.