

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

D5 Oprava AB vozovky v km 41,8 - 48,0 P a 49,5 - 40,7 L, ISPROFIN: 500 115 0007

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D5

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 00/2

Číslo ZBV:

2

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 29.06.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: STRABAG + BERGER BOHEMIA - Dálnice D5

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

[doplňte dle potřeby]

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Broušení žlabu: Po položení ohrubné vrstvy bylo třeba vyrovnat nerovnosti na stávajícím žlabu.

Frézování asfaltových vozovek: Po zaměření skutečného stavu byla zjištěna drobná chyba ve výkazu výměr.

Úprava středového pásu: Při provádění stavby byla zjištěna nutnost provedení úprav ve středovém pásu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
zápornýchCena navrhovaných Změn
kladnýchCena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných
celkem

-3 993 403,07

4 404 961,85

411 558,78

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

07 - 12 - 2016 podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci
organizační struktury Věcně příslušného útvaru k
vyjádření k ZBV [doplňte dle potřeby]

jméno

datum

08 - 12 - 2016 podpis

Supervize

jméno

datum

podpis

Správce stavby

jméno

datum

09 - 12 - 2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek k Smlouvě. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel
dle § 24 Směrnice č. 18/2016)

jméno

16 12 2016 podpis

Zhotovitel

jméno

07 12 - 2016 podpis

Číslo paré: