

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby:

D5 Oprava AB vozovky v km 41,8 - 48,0 P a 49,5 - 40,7 L, ISPROFIN: 500 115 0007

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D5

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 00/2

Číslo ZBV:

2.I

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 29.6.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel:

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

[doplňte dle potřeby]

Popis Změny:

Došlo k upřesnění objemu jednotlivých provedených prací na základě geodetického měření.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 076 481,87	37 455,10	-1 039 026,77

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	07-12-2016	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [doplňte dle potřeby]	jméno	datum	08-12-2016	podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	09-12-2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zipsením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Konstatuje se, že práva a povinnosti Objednatatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají nezměněny a Evidenční list vyhrazené změny nedotčeny, hodnota závazku/smluvní částky se mění dle smluvních ustanovení (měřítva Kohtrač). Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)

jméno

datum

16-12-2016

Zhotovitel

jméno

datum

07-12-2016

Číslo paré:

Změna během výstavby (ZBV)