

DODATEK č. 1

K Souhrnu Smluvních dohod ze dne 5.12. 2016 na zhotovení díla (dále jen „**Smlouva**“):

„Doplnění oplocení v km 7,8 - 11,5 P + L“

ISPROFIN 500 115 0009

Číslo smlouvy objednatele 01PU-002941

Číslo smlouvy zhotovitele SE/SC/2016/295

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem:

IČO:

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

659 93 390, DIČ: CZ65993390

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

se sídlem:

IČO, DIČ:

bankovní spojení:

zastoupen:

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

261 77 005, CZ26177005

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen oba společně „**dodavatel**“ nebo „**zhotovitel**“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“) následujícího znění:

I.**Změna lhůt**

Ustanovení článku obchodních podmínek 1.1.9 přílohy k nabídce, která je součástí Souhrnu smluvních dohod ze dne 5. 12. 2016, se mění takto:

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Termín dokončení	1.1.9	8 týdnů od předání staveniště

Důvodem této změny je nutnost odložení zahájení stavebních prací v zimním období s ohledem na klimatické podmínky nevhodné pro provádění prací za předpokladu dodržení předepsaných technologických postupů.

II.

Tímto dodatkem se zakotvuje dříve sjednaná vůle stran tak, aby byla zachována písemná forma těchto dřívějších ujednání. Podpisem tohoto Dodatku stvrzují smluvní strany platnost dohod sjednaných o předmětu tohoto Dodatku.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Souhrnu smluvních dohod vč. příloh zůstávají v platnosti, pokud nejsou dotčeny tímto Dodatkem.
2. Tento Dodatek vstupuje v platnost a účinnost v den podpisu tohoto Dodatku oběma smluvními stranami.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Praze dne 7. 02. 2017

V Praze dne _____

PODEPSÁN

Jméno: Ing. Jan Hoření
vedoucí odboru správy dálnic

za objednatele
Ředitelství silnic

za dodavatele/zhotovitele
COLAS CZ, a.s.