

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO

**„Místní strategie adaptace na změnu klimatu
a mitigační opatření města Tišnova“**

uzavřené dne 30.9.2020 (dále jen „Smlouva“) mezi smluvními stranami:

Město Tišnov

se sídlem nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

Zastoupené Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města

IČ: 00282707

DIČ: CZ00282707

Bankovní spojení: Komerční banka a. s. Brno-venkov, č. ú. [REDACTED]

Pověřený pracovník: Mgr. Martin Sebera, Ph.D.

E-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Mendelova univerzita v Brně

se sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, Černá Pole

Zastoupená: prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou

IČ: 62156489

DIČ: CZ62156489

Bankovní spojení: , č.ú.: KB Brno-Černá Pole, Merhautova 1, 631 32 Brno [REDACTED]

Pověřený pracovník: Ing. Jiří Schneider, Ph.D., děkan FRRMS

E-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně též jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně shora označené Smlouvy tak, že dosavadní znění čl. 3.1. se nově nahrazuje tímto textem:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést dílo pro objednatele, tj. dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do **30. 4. 2021.**“

V ostatním zůstává Smlouva nezměněna.

II.

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 byl sjednán na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly, bezvýhradně s ním souhlasí, považují jej za zcela určitý a srozumitelný, což níže stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 2.2. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno na schůzi Rady města Tišnova č. 8/2021 konané dne 21. 04. 2021, usnesením RM/10/8/2021.

V Tišnově dne 21. 4. 2021

Město Tišnov
Bc. Jiří Dospíšil
starosta města

V Brně dne 22. 4. 2021

Mendelova univerzita v Brně
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Děkan FRRMS
