

**I.  
SMLUVNÍ STRANY**

**1.1. Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.**  
**Adresa sídla:** Bobnická 712, 288 02 Nymburk  
**Zastoupený:** Ing. Miloš Petera, předseda představenstva  
**IČ:** 46357009  
**DIČ:** CZ46357009  
dále jen „objednatel“

**1.2. Zhotovitel:** **PATOK a.s.**  
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1925  
**Adresa sídla:** U Porcelánky 2903, 440 01 Louny  
**Zastoupený:** Josef Paclt, člen správní rady  
**Kontakty na pracovníky zhotovitele:** <http://www.patok.cz>  
**IČ: 27356248** **Bankovní spojení:** UniCredit Bank  
**DIČ: CZ27356248** **číslo účtu:** 2735624833/2700  
dále jen „zhotovitel“

**II.  
PŘEDMĚT DODATKU**

**2.1.** Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 k Rámcové smlouvě o poskytnutí služeb číslo J037/2020 (dále jen „Smlouva“), na jehož základě se mění Smlouva následovně:

**2.2.** Smluvní strany se dohodly

- na zrušení bodu č. 1 Článku IV. Doba, místo a způsob plnění Smlouvy a jeho nahrazením novým odstavcem, jehož znění je následující:

**Prodloužení termínu dodání je 11. 6. 2021**

**III.  
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

- 3.1.** Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.  
**3.2.** Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a je vyhotoven ve dvou stejnopisech po jednom pro každou ze smluvních stran.

**Zhotovitel:**

V Lounech dne: 27. 4. 2021

**Objednatel:**

V Nymburce dne:

04. 05. 2021

Jiří Paclt  
prokurista

2

Ing. Miloš Petera  
předseda představenstva