

| BD Kosmonatů Jičín                  |         |         |         |  |  |  |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|--|--|--|
|                                     | 2021    |         |         |  |  |  |
|                                     | 1.týden | 2.týden | 3.týden |  |  |  |
| převzetí staveniště                 |         |         |         |  |  |  |
| demontáže instalace po chodbách     |         |         |         |  |  |  |
| montáže nových stoupačkových vedení |         |         |         |  |  |  |
| montáž osvětlení po chodbě          |         |         |         |  |  |  |
| montáž datových rozvodů             |         |         |         |  |  |  |
| přepojení stoupačkového vedení      |         |         |         |  |  |  |
| kompletace nových rozvaděčů         |         |         |         |  |  |  |
| zprovoznění, předání díla           |         |         |         |  |  |  |
|                                     |         |         |         |  |  |  |
|                                     |         |         |         |  |  |  |
|                                     |         |         |         |  |  |  |
|                                     |         |         |         |  |  |  |

Šetři světlem s.r.o.  
V Třebíči 20.4.2021