

Dodatek č.1 ke „SMLOUVA O DÍLO“

č. 201908

mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel: Technické služby Benešov, s. r. o.
se sídlem : Na Spořilově 1371, 256 01 Benešov u Prahy
IČO : 47543655
DIČ : CZ 47543655
číslo účtu : 479780247/0100

a

2. Zhotovitelem: STAVSOM s.r.o.
se sídlem : Hodějovského 1707, 256 01 Benešov u Prahy
IČO : 01422316
DIČ : CZ 01422316
číslo účtu : 107-4356320257/0100

II.

Předmět dodatku č.1 smlouvy

Předmětem tohoto Dodatku jsou vícepráce v rámci projektu „Stavební úpravy provozního objektu Sladovka – koupadla“, kterou vypracoval Jakub Veleba a Ing. Roman Moravec, autorizace ČKAIT-0008376, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby.

Rozsah víceprací je uveden v příloženém a odsouhlaseném výkazu výměr.

III.

Cena díla - dodatku

Cena za zhotovené dílo činí:

Cena bez DPH	265 731,- Kč
DPH 21%	55 803,51 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	321 534,51 Kč

X.

Závěrečná ujednání

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Nedílnou součástí dodatku je: Příloha č. 1 – položkový rozpočet.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.


Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

V Benešově dne 14.4.2021

V Benešově dne 14.4.2021



.....
Objednatel:



STAVSOM s.r.o.
Benešov
IČO: 01422816, INČ: CZ0142281600012316

.....
Zhotovitel:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Sladovka - koupadla, Černoleská 910	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Stavební úpravy provozního objektu Sladovka - koupadla	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Benešov	Zhotovitel: STAVSOM s.r.o.	IČ/DIČ: 01422316/01422316
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 23
JKSO:		Zpracoval: Ing. Bc. Jan Somsedík, MBA	Datum: 02.04.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	147 214,20	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	118 516,80			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	0,00				
ZRN celkem		265 731,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	265 731,00
Základ 21%	265 731,00	DPH 21%	55 803,51	Celkem včetně DPH	321 534,51

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

STAVSOM s.r.o.
 Hodějovského 1707, 256 01 Benešov
 IČO: 01422316, DIČ: CZ01422316