

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

reg. č. objednatele D200/25000/00131/16/00

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Obchodní firma: **DIAMO, státní podnik**
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Sídlo: Stráž pod Ralskem, Pod Vinicí 84, PSČ 471 27
Jeho jménem jedná: Ing. Tomáš Rychtařík, vedoucí odštěpného závodu
IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739, je plátcem DPH
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Praha
číslo účtu: [REDAKCE]

Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 513

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: [REDAKCE]

Tel.: [REDAKCE] **e-mail:** [REDAKCE]

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: **B-PROJEKTY Teplice s. r. o.**
Sídlo: Teplice, Kollárova 1879/11, PSČ 415 01
Jeho jménem jedná: Ing. Jiří Klement, jednatel
IČO: 01782975
DIČ: CZ01782975, je plátcem DPH
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: [REDAKCE]

Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 38564

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: [REDAKCE]

Tel.: [REDAKCE] **e-mail:** [REDAKCE]

II. Předmět plnění

1. Předmětem tohoto dodatku je změna přílohy č. 1 smlouvy – Termíny plnění z důvodu úpravy lhůty pro předání stanovisek dotčených orgánů státní správy a dalších účastníků řízení objednatelem, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení posledního stanoviska objednateli.
2. Příloha č. 1 smlouvy se nově nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
3. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem, tento je srozumitelný a určitý a nebyl ujednan v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1: Termíny plnění

Ve Stráži pod Ralskem dne: 08-03-2017

Za DIAMO, státní podnik,
odštěpný závod Těžba a úprava uranu:



.....
Ing. Tomáš Rychtařík
vedoucí odštěpného závodu



DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
471 27 Stráž pod Ralskem

1

V Teplicích dne: 1. 3. 2017

Za B-PROJEKTY Teplice s. r. o.

B-PROJEKTY Teplice s.r.o.

Kollárova 1879/11

415 01 Teplice



.....
Ing. Jiří Klement
jednatel

Handwritten signatures

Příloha č. 1 – Termíny plnění

<p>Předání Projektové dokumentace dle čl. II odst. 1 písm. a) k připomínkování objednateli</p>	<p>Termín plnění: Do 8 kalendářních týdnů od podpisu SoD. Způsob předání: 1x v listinné podobě, 1x v digitální podobě na nosiči (CD, DVD).</p>
<p>Lhůta pro připomínkování objednatele</p>	<p>Do 2 kalendářních týdnů od předání Projektové dokumentace dle čl. II odst. 1 písm. a) k připomínkování objednateli.</p>
<p>Předání Projektové dokumentace dle čl. II odst. 1 písm. a) se zpracovanými připomínkami objednatele. (Zhotovitel při předání doloží rovněž písemnou zprávu, jakým způsobem připomínky objednatele vypořádal, a o jejich souladu s technickými řešeními sjednanými se zástupci objednatele).</p>	<p>Termín plnění: Do 9 kalendářních týdnů od předání připomínek objednatele zhotoviteli. Způsob předání: 1x v listinné podobě, 1x v digitální podobě na nosiči (CD, DVD).</p>
<p>Lhůta pro předání stanovisek dotčených orgánů státní správy a dalších účastníků řízení objednatelem</p>	<p>Nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení posledního stanoviska objednateli.</p>
<p>Předání Projektové dokumentace dle čl. II odst. 1 písm. a) v čístopise se zpracovanými připomínkami a podmínkami uvedenými ve stanoviscích dotčených orgánů státní správy a dalších účastníků řízení</p>	<p>Termín plnění: Do 3 kalendářních týdnů od předání posledního stanoviska Způsob předání: v českém jazyce, v listinné podobě v 10 úplných vyhotoveních + 2x v elektronické podobě na nosiči (CD, DVD). Elektronická podoba projektové dokumentace bude zahrnovat 1 nosič s projektovou dokumentací ve zdrojovém formátu (DWG/DXF, DOC/DOCX, XLS/XLSX) a 1 nosič s projektovou dokumentací ve formátu PDF.</p>
<p>Předání Soupisu prací s výkazem výměr a Kontrolního rozpočtu dle čl. II odst. 1 písm. b) k vyjádření objednateli</p>	<p>Termín plnění: Současně s předáním Projektové dokumentace dle čl. II odst. 1 písm. a) se zpracovanými připomínkami objednatele. Způsob předání: 1x v listinné podobě, 1x v digitální podobě na nosiči (CD, DVD).</p>
<p>Lhůta pro připomínkování objednatele – připomínky</p>	<p>Do 2 kalendářní týdnů od předání Soupisu prací s výkazem výměr a Kontrolního rozpočtu dle čl. II odst. 1 písm. b) k vyjádření objednateli</p>
<p>Předání Soupisu prací s výkazem výměr a Kontrolního rozpočtu dle čl. II odst. 1 písm. b) v čístopise se zpracovanými připomínkami a podmínkami uvedenými ve stanoviscích dotčených orgánů státní správy a dalších účastníků řízení</p>	<p>Termín plnění: Současně s předáním Projektové dokumentace dle čl. II odst. 1 písm. a) v čístopise. Způsob předání: 2x v listinné podobě, 1x v digitální podobě na nosiči (CD, DVD) ve formátu XLS/XLSX.</p>