



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

níže uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“) dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I. Účastníci smlouvy

- 1.1. Objednatel: **Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o.**
sídlo: Klášterní 954/5, 460 01 Liberec 1 – Staré Město
zastoupený: MUDr. Luděk Kramářem, MBA, ředitelem
IČ: 467 44 991
Bankovní spojení: xxxx

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: MUDr. Luděk Kramář, MBA, ředitel
zástupce ve věci dodávky: xxxx

(dále jen „objednatel“)

- 1.2. Zhotovitel **Lukáš Pařík**
PSČ, sídlo: Křížanská 23, 460 10 Liberec
IČ: 74461427
DIČ: CZ8510042816
Bankovní spojení: xxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

II. Úpravy smlouvy

- 2.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 23.11.2021 Smlouvu o dílo (dále jen smlouva), jejímž předmětem je kompletní realizace stavby „Havárie opěrné zdi“, která spočívá v realizaci opravy opěrné zdi a opatření proti srážkovým vodám, které poškozují soukromý majetek majitele vily v Klostermannově ulici (bývalá administrativní část ZZS LK).
- 2.2. Vzhledem k dlouhotrvajícímu nepříznivému počasí, které znemožňuje provedení nezbytných stavebních prací, není zhotovitel schopen předat řádně provedené dílo ve stanoveném termínu dle čl. 3 Smlouvy o dílo, a to do 30.4.2021 a objednatele o této situaci s předstihem informoval.
- 2.3. Na základě vyšší moci (nepříznivé počasí, které zhotovitel nemohl ovlivnit) se smluvní strany dohodly na stanovení nového závazného termínu pro předání díla, a to následovně:

Čl. 3, bod 3.1. Zahájení díla a předání díla uvedeného v čl. 1. této smlouvy:

- předání staveniště: do 30.11.2020
- nejnutnější zajišťovací práce do 18.12.2020



- dokončení realizace vč. předání díla: do **30.5.2021**

III. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 3.3. Ostatní smluvní ujednání se nemění.

V Liberci dne 30-04-2021

V Liberci dne 03-05-2021

Za objednatele:

Za zhotovitele: