

Městská část Praha – Čakovice, IČ 00231291, se sídlem Praha 9 – Čakovice, 196 00, nám. 25. března 121, zastoupena starostou Ing. Jiřím Vintíškou a 1. zástupcem starosty Ing. Alexanderem Lochmanem, Ph.D.
dále také jako „objednatel“ na straně jedné

a

ARCHIDE CZ s.r.o., IČ 27407454, se sídlem Praha 4, 148 01, Hvožd'anská 2053/3, jednající jednatelem Ing. arch. Radimem Palkovským, č. ú. 2500455983/2010 vedený u FIO banky

dále také jako „zhotovitel“ nebo „autorský dozor“ na straně druhé

uzavírají níže uvedené dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na výkon autorského dozoru

rozhodnutím RMČ ze dne 28.04.2021 usnesením č. USN RM 164/2021
ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavební akci s názvem „Stavební úpravy stávající mateřské školy Cukrovarská, Praha – Čakovice“

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.12.2020 smlouvu o dílo a dne 15.02.2021 dodatek č. 1 ke smlouvě na výkon autorského dozoru stavební akci s názvem „Stavební úpravy stávající mateřské školy Cukrovarská, Praha – Čakovice“, když tato stavba se týká budovy č. p. 115, která je součástí pozemku parc. č. 1232, k. ú. Čakovice, obec Praha.

II.

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu realizace díla tak, že původní termín pro zahájení stavby se mění tak, že termín „15.12.2020“ je nahrazen termínem „15.1.2021“ a termín dokončení stavby se mění tak, že termín „30.04.2021“ je nahrazen termínem „31.05.2021“. Původní termíny jsou upraveny v čl. II. odst. 2 předmětné smlouvy o dílo na výkon autorského dozoru.
2. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena.

III.

1. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou podepsaných vyhotoveních a zhotovitel jedno podepsané vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavřely na základě své pravé a svobodné vůle, nikoliv v omylu, tísni či za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují níže své podpisy.
3. Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, je s ohledem na výši hodnoty předmětu plnění povinná registrace tohoto dodatku č. 2 a dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

**Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání
městské části
Praha-Čakovice**


Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 28.04.2021, č. USN RMČ 164/2021

V Praze dne - 4 -05- 2021



Městská část Praha – Čakovice
Ing. Jiří Vintiška, starosta



Městská část Praha – Čakovice
Ing. Alexander Lochman, Ph.D.,
l. zástupce starosty

- 4 -05- 2021

V Praze dne _____



ARCHIDE CZ s.r.o.
Ing. arch. Radim Palkovský, jednatel