

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo
číslo 0424/2020/SOD/OMI
ze dne 15. 10. 2020

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“)

Město Beroun

se sídlem: Husovo nám. 68, Beroun- Centrum, 266 01 Beroun
zastoupení: Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun
IČO: 00233129
DIČ: CZ00233129
Oprávněný zástupce
ve věcech smluvních: Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun
ve věcech technických: Martin Kopřiva, technik odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun

(dále jen „objednatel“)

a

Satorka Drill s.r.o.

se sídlem: Vondroušova 1207/52, 163 00 Praha 17 - Řepy
zastoupení: Lukáš Satorie, jednatel
IČO: 09826611
DIČ: CZ09826611
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
č. účtu 296638811/0300

(dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 10. 2020 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Hydrogeologický průzkum“ (dále jen „smlouva“). Dne 8. 12. 2020 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 k této smlouvě, kterým se prodloužila doba plnění do 30. 6. 2021 a 6. 4. 2021 uzavřely smluvní strany dodatek č. 2, kterým se snížila celková cena a změnilo se místo provedení průzkumného vrtu.
2. V souladu s čl. IX. Závěrečná ustanovení smlouvy, uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek č. 3 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění čl. IV. Cena a způsob plateb s tím, že v ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem se smlouva nemění a zůstává v platnosti.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla, stanovená zhotovitelem na základě nových skutečností, majících vliv na cenu díla. Popis a ocenění díla je přílohou tohoto dodatku. Změna závazku ze smlouvy dle tohoto dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky, která je předmětem smlouvy.
2. Vyčíslení změny závazku ze smlouvy na základě rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku:
Cena prací dle dodatku č. 2: 187.090,00 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 3: 208.790,00 Kč bez DPH
Zvýšení ceny: 21.700,00 Kč bez DPH

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní město Beroun, a to do 15 dnů ode dne jeho podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun zveřejní tento dodatek za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.
3. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
6. Tento dodatek je uzavírán na základě zmocnění v ustanovení článku 13.2. Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019, která byla schválena Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 98/2019 ze dne 18. 12. 2019. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
7. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho jejich oprávnění zástupci připojují níže své podpisy.

Přílohy: Změnový rozpočet stavby ze dne 28. 4. 2021

V Berouně dne: 5. 5. 2021

Za objednatele:
Město Beroun

V Praze dne: 5. 5. 2021

Za zhotovitele:
Satorka Drill s.r.o.

Ing. Jindra Nová
vedoucí odboru majetku a investic
Městského úřadu Beroun

Lukáš Satorie
jednatel

Tomáš Satorie SATORKA - DRILL, Vondroušova 1207/52 163 00 Praha - 6, tel: XXX XXX XXX; e-mail: xxxxxxx@xxxxx.xx

Obec Hostim u Berouna, pozemek p. č. 665 k. ú Hostim u Berouna			Lokalita: Hostim		
ZMĚNOVÝ ROZPOČET STAVBY					
<i>Popis prací: 1 x vrt do hl.75.0m. Vrtná souprava GD 800, rotačně-příklepovým způsobem vrtání ponorným kladivem.</i>					
<i>Vrtné práce: 0.0 - 6.0m d-280mm s propažením ocel.trubkou d-273mm. Do konečné hl. vrtu 75.0m vrtání d-254mm.</i>					
<i>Výstroj: PVC 160/6.2 mm s atestem hl. hygienika pro pitnou vodu s 1mm příčně řezanou perforací.</i>					
<i>Obsyp: vodárenský písek frakce 4/8 mm dle projektu.</i>					
<i>Těsnění: jílování dle projektu.</i>					
Popis změnových položek - vícepráce, méněpráce	měrná jednotka	počet jednotek	jednotková cena (Kč)	cena celkem	Rozdíl ceny (+/-)
Materiál:					
Trubka PVC 160 mm plná	m	51	320,00	16 320,00	-1 280,00
Trubka PVC 160 mm perforovaná	m	24	420,00	10 080,00	1 680,00
Těsnící bentonit	t	0,375	18 000,00	6 750,00	6 300,00
Rekultivace pozemku:					
Skládkovné	t	2	2 050,00	4 100,00	4 100,00
Odvoz vývrtku a jeho likvidace	km	60	75,00	4 500,00	4 500,00
Práce bagru	sh	8	800,00	6 400,00	6 400,00
			Více a méněpráce celkem bez DPH		21 700,00
Poznámka:			DPH 21%		4 557,00
			Více a méněpráce celkem s DPH		26 257,00
Praha dne: 28.4.2021		Vypracoval: XXXXX			