



34542

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.: *DSD-30.86.84/2021-1*
PID: RSDBXAQSTU-04
Doručeno: 27.04.2021
Listů: 0
Druh: SVAZEK

DODATEK č. 3

KE SMLouvĚ č. 05PT-001687

ISPROFOND: 3271212014.12177

Název související veřejné zakázky: D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží; sondážní a ověřovací práce – pyrotechnický průzkum

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED], generální ředitel
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED]
ředitelka Správy České Budějovice
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
ředitelka Správy České Budějovice
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

„SAMSON-INSET sdružení pro D3 0311 pyrotechnický průzkum“

Vedoucí (správce) sdružení
se sídlem SAMSON PRAHA, spol. s r.o.
IČO: Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1
DIČ: 485 39 589
zápis v obchodním rejstříku: CZ48539589
právní forma: u Městského soudu v Praze, C 19476
bankovní spojení: společnost s ručením omezeným
zastoupena: [REDACTED], jednatelem společnosti
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], jednatel společnosti
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED], jednatel společnosti

a

Společník
se sídlem INSET s.r.o.
IČO: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
DIČ: 035 79 727
zápis v obchodním rejstříku: CZ03579727
právní forma: u Městského soudu v Praze, C 234236
společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupena:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

██, zmocněncem společnosti

██ zmocněnec

████████████████████

(dále jen „**dodavatel**“ nebo „**zhotovitel**“)

(dále jen „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

Preambule

Mezi smluvními stranami byla dne 10. 9. 2019 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy: 05PT-001687, Dodatek č. 1 dne 30. 3. 2020 a Dodatek č. 2 dne 14.12.2020 na akci „**D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží; sondážní a ověřovací práce – pyrotechnický průzkum**“.

I.

Předmět dodatku

Předmětem smlouvy o dílo je provedení sondážních a ověřovacích prací – pyrotechnický průzkum v trase budoucí D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží. Dodatek č. 3 řeší změnu termínu dokončení díla - Dodavatel nemohl provádět práce z důvodu nevykácených pozemků v k.ú. Střítež u Kaplice a následných nevhodných klimatických podmínek a byl nucen pozastavit práce. V současné době je půda v odlesněných úsecích významně nasycena vodou. Dodavatel se nemůže do příslušných míst dostat s technikou. Z uvedených důvodů je nutné prodloužit dobu pro dokončení díla.

V pod-článku smluvních podmínek č. 1.1.9 upraveném Dodatkem č. 2:

- **se ruší doba pro dokončení: nejpozději do 30. 4. 2021**
- **nahrazuje se doba pro dokončení: do 30. 6. 2021**

II.

Závěrečná ustanovení

1. Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že změna termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu služeb s tím, že zhotovitel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb, Dodatku č. 1, nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb je sepsán ve 4 (čtyřech) stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Českých Budějovicích dne ~~2.7.-04-~~ **2021**

Za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

██
ředitelka Správy České Budějovice

26-04-2021
V Praze dne

Za Zhotovitele: SAMSON-INSET sdružení pro
D3 0311 pyrotechnický průzkum

██
jednatelka společnosti SAMSON PRAHA, spol.
s r.o. a zmocněnec sdružení