

DODATEK Č. 1

ke smlouvě 01/OVZ/21/003-OD, uzavřené dne 20. 01. 2021, mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „Smlouva“) podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“)

OBJEDNATELEM			
Název:	Fakultní nemocnice Ostrava		
Sídlo:	17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba		
IČ:	00843989	DIČ:	CZ00843989 je plátcem DPH
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP-054-25.11.90			
Zastoupena:	MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel		
Bankovní spojení:	ČNB, pobočka Ostrava, č. ú.: 43-65137761 /0710		

a

ZHOTOVITELEM			
Obchodní firma:	MPA ProjektStav s.r.o.		
Sídlo:	Habrová 1132/6, 710 00 Ostrava		
IČ:	28634403	DIČ:	CZ28634403 je plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 35916			
Jednající:	Ing. Pavel Matějek		
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s, č.ú.: 1387724648 /2700		

I.

Změny

1. Rozsah předmětu smlouvy se mění, a to z důvodu dodatečných nepředvídatelných okolností zjištěných stavebně – technickým průzkumem (STP). V rámci posouzení došlo k rozdělení na fasádu A a B.
2. V návaznosti na řešenou rekonstrukci střešních konstrukcí se tímto Dodatkem č. 1 rozšiřuje předmět plnění takto:
 - u fasády „A“ o demontáž stávajícího zateplení, realizaci nového uceleného kontaktního zateplovacího systému, provedení nových klempířských konstrukcí.
 - u fasády „B“ o provedení ochranného nátěru kontaktního zateplovacího systému vč. souvisejících prací

2. Tímto Dodatkem č. 1 se upravuje a mění původní znění, čl. V. **Cena a platební podmínky**, Čl. V. odst. 1. :

V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se Smluvní strany dohodly na pevné ceně:

	<i>Cena bez DPH v Kč</i>	<i>Cena vč. DPH v Kč</i>
<i>Cena za DPS</i>	<i>720 000,-</i>	<i>871 200,-</i>
<i>Výkon autorského dozoru při realizaci (cena dle hodin odsouhlaseného objednatel) maximálně do částky 12 000,-Kč bez DPH</i>	<i>400,- / hod</i>	<i>484,- / hod</i>

3. Uvedené vícepráce mají vliv na posun termínu předání projektové dokumentace. Z těchto důvodů se mění původní znění článku III. **Termín a místo plnění:**

- a) *Stavební objekt Kliniky nukleární medicíny (dilatační celek „D“) - od podpisu smlouvy do 15. 06. 2021*
- b) *Stavební objekt Kliniky onkologické (dilatační celek „B“) – od podpisu smlouvy do 15. 06. 2021*

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

V Ostravě, dne 2021

V Ostravě, dne..... 2021

MUDr. Jiří Havrlant, MHA,
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

Ing. Pavel Matějka,
jednatel společnosti