

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: město Mělník
Sídlo: náměstní Míru 1, 276 01 Mělník
Zastoupený: [redacted]
IČ: 00237051
DIČ: CZ00237051
Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Mělník
číslo účtu: [redacted]

Zástupce pro věcná jednání
E-mail/telefon:
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název: ML Strategy s.r.o.
Sídlo: Krátká 17, 345 62 Holýšov
Zastoupený: [redacted]
IČ: 03978427
DIČ: CZ03978427
Bank. spojení: Fio banka
[redacted]

Zástupce pro věcná jednání:

E-mail/telefon:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajském soudem v Plzni, oddíl C, vložka 31033
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 smlouvy o dílo – č.j. Město Mělník – 1707/2020

I.


Předmět dodatku č. 1 smlouvy a dílo

1. Tento dodatek mění čas provedení díla, z důvodu nouzového stavu, karantén a nemocí, v části II. Doba a místo provedení díla odst. 1. takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu nejpozději do 5 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy.


V Mělníku dne

13.4. 2021



V Holýšově dne

22.4. 2021



Zhotovitel
ML Strategy s.r.o.

