



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Smlouva č.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2020/ŠaK/000169/SM ze dne 08. 06.2020 na vypracování projektové dokumentace „Rekonstrukce kaple sv. Karla Boromejského ve Frýdlantu nad Ostravicí“ (dále jen „dodatek“)

Objednatel:

se sídlem
zastoupené
IČO
DIČ

██████████ ██████████
██████████ ██████████

osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

Město Frýdlant nad Ostravicí

Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
00296651
CZ00296651

██████████ ██████████ ██████████
██████████ ██████████

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

se sídlem
IČO

██████████ ██████████
██████████ ██████████
██████████ ██████████ ██████████

Ing. arch. Šonovský Tomáš

Gen. Píky 2889/6, 70200 Ostrava - Moravská Ostrava
12658391

██████████ ██████████ ██████████
██████████ ██████████ ██████████
██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 8. 6. 2020 smlouvu č. 2020/ŠaK/000169/SML na vypracování projektové dokumentace s názvem “Rekonstrukce kaple sv. Karla Boromejského ve Frýdlantu nad Ostravicí”. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu provedení díla – na vypracování projektové dokumentace s názvem “Rekonstrukce kaple sv. Karla Boromejského ve Frýdlantu nad Ostravicí”.

II. Změna smlouvy

Smluvní strany tímto dodatkem mění znění smlouvy o dílo č. 2020/ŠaK/000169/SM ze dne 08. 06.2020 na vypracování projektové dokumentace s názvem "Rekonstrukce kaple sv. Karla Boromejského ve Frýdlantu nad Ostravicí", a to následujícím způsobem:

Článek III. shora uvedené smlouvy o dílo ve znění „**Projektová dokumentace pro provádění stavby:** Termín ukončení: se nově stanovuje do 30. 6. 2021 z důvodu projednávání vybavení kaple se zástupci Biskupství ostravsko – opavského, nad rámec původní smlouvy o dílo.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení výše citované smlouvy na vypracování projektové dokumentace s názvem "Rekonstrukce kaple sv. Karla Boromejského ve Frýdlantu nad Ostravicí", která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.
2. V případě, že zhotovitel neodstraní překážku dle článku I. tohoto dodatku tak, aby objednatel obdržel předmět plnění v termínu dle článku II. tohoto dodatku, bude mezi smluvními stranami projednán další postup a v této souvislosti bude případně uzavřen další písemný dodatek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 12. 4. 2021 usnesením č. 63/3.9.
5. Platnost tohoto dodatku č. 2 nastává dnem podpisu a účinnost tohoto dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Helena Pešatová, v.r.
starostka města

Ing. arch. Tomáš Šonovský, v.r.