

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo**  
**kterou uzavřely dne 6. 4. 2021 tyto smluvní strany:**

**1. Smluvní strany**

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace  
se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12  
IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026  
bankovní spojení: KB Zlín, č. účtu 1833661/0100  
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 2108

zastoupena Ing. Romanem Horským, ředitelem

na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

Tomáš Vlk  
Se sídlem: Březnice 39, 760 01 Zlín  
IČ: 04713133, DIČ: XXXXXXXXXX  
Bankovní spojení: 9137939001/5500  
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

**2. Předmět dodatku**

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Oprava a odvodnění cest Amazonie - uzavřené dne 6. 4. 2021, kterým se mění ustanovení čl. IV. odst. 1 této Smlouvy.

2.1. Změna článku IV. odst. 1 uzavřené Smlouvy o dílo (cena díla) – nové znění:

Za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, která je v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb. sjednána dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná a činí částku:

Cena dle SOD	85 988,00 Kč
--------------	--------------

Změna závazku dle § 222 odstavec 4 zákona, a to:

vícepráce	8 759,25 Kč
-----------	-------------

<b>Cena díla dle dodatku</b>	<b>94 747,25 Kč</b>
------------------------------	---------------------

Výše uvedené částky jsou uvedeny v Kč bez DPH. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění.

Cena díla bude fakturována jednorázově po předchozím odsouhlasení objednatel.

2.2. Změnové listy jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku. Příloha dodatku je jeho nedílnou součástí.

2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

### **3. Závěrečná ustanovení**

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Zlíně dne 26. 4. 2021

Ve Zlíně dne 26. 4. 2021

.....  
Za objednatele  
Ing. Roman Horský, ředitel

.....  
Za zhotovitele  
Tomáš Vlček