

ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Stavba:	Oprava a odvodnění cest Amazonie
Objednatel:	ZOO a zámek Zlín – Lešná, příspěvková organizace Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
Zhotovitel:	Tomáš Vlček, stavební práce, Březnice 39, 760 01 Zlín

Popis záměru a nabídky

V rámci zpracované nabídky byla navržena oprava částí poškozené komunikace v oblasti Amazonie a její příčné odvodnění pomocí dvou liniových žlabu ve spodní a vrchní části úseku.

Zdůvodnění změny

Vzhledem k rozsahu poškození stávající komunikace došlo při realizaci po dohodě s investorem k rozšíření opravované plochy živičného krytu. Tímto se navýšil rozsah položek souvisejícími s vyspravením výtluků. Zároveň došlo k upřesnění umístění liniového žlabu ve vrchní části komunikace, čímž došlo k délkové úspoře.

Cenová rekapitulace změny

Touto změnou dojde ke zvýšení ceny díla o + 8 759,25,- Kč bez DPH.

Poznámka: z toho méněpráce -3.700,- Kč bez DPH a vícepráce 12.459,25,- Kč bez DPH

Přílohy

Příloha č.1 – Položkový soupis prací a dodávek

Příloha č.2 – Vážní lístky Asfaltového betonu

Vypracoval: [REDACTED], investiční technik

Odsouhlasil: Ing. Roman Horský
ředitel ZOO a zámek Zlín – Lešná, p.o.