

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo za objednatele: SML 0157/00069922/1/2021

Číslo za dodavatele:

Tento DODATEK č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 29. 10. 2020 je uzavřen

mezi

Galerii Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Barborská ulice 51-53, 284 01 Kutná Hora

zastoupená: Janou Šorfovou, ředitelkou

IČ: 00069922

DIČ: CZ0000069922

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

Osoby zmocněné jednat ve věcech smluvních:

Jana Šorfová, ředitelka

tel.: xxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxx

Osoby zmocněné jednat ve věcech technických:

Věra Pinnoy e-mail: xxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxx

NA STRANĚ JEDNÉ (DÁLE JEN „**Objednatel**“)

a

Jméno a příjmení: Martin Kostlán, DiS.

adresa: xxxxxxxxxxxx

IČO: xxxxxxxxxxxx

DIČ: ---

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

NA STRANĚ DRUHÉ (DÁLE JEN „**Zhotovitel**“)

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

Článek I.
Předmět Dodatku

- 1.1 Zhotovitel vyvolal jednání o změně Smlouvy v souvislosti s pandemií koronaviru a v souladu s článkem 6.2 Smlouvy o dílo oznámil, že pandemie má vliv na zhotovení díla a sjednanou dobu plnění. Zhotovitel požádal o prodloužení termínu provedení díla.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
- a) Původní znění čl. 3., odst. 3.1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do 15. 12. 2021.

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 si ponechá Zhotovitel a 1 vyhotovení obdrží Objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

V Kutné Hoře dne

V dne

Za objednatele

Jana Šorfová, ředitelka

Za dodavatele

Martin Kostlán, DiS.