

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 0060462021 ze dne 23. 3. 2021

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Služby města Pardubic, a.s.**
se sídlem: Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice
zastoupený: Ing. Petrem Benešem, předsedou představenstva
Ing. Alešem Kopeckým, místopředsedou představenstva
společnost zapsaná v OR vedeném KS Hradec Králové odd. B, vl.1527
IČO: 25262572
DIČ: CZ25262572
Bank. spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zástupce pověřený jednat ve věcech technických:
[REDACTED], manažer vnitřní správy
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **P K I - Teplotechna Brno spol. s r.o.**
se sídlem: Anenská 675/4, 602 00 Brno
zastoupená: jednatelem společnosti Ing. Vladimírem Číhalem a p. Jiřím Klímou,
společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 6139,
IČO: 46905308
DIČ: CZ46905308
Bank. spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zástupce pověřený jednat ve věcech technických: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo

II.

PREAMBULE:

1. Mezi smluvními stranami byla dne 23. 3. 2021 uzavřena smlouva jejímž předmětem je závazek zhotovitele zajistit pro objednatel generální opravu kremační pece výrobní č. 007 (dále jen „smlouva“).
2. V rámci prací na generální opravě kremační pece výrobní č. 007 bylo při odpojování a rozebírání pece, zjištěno, že spodek vedle stojícího komína, do kterého je pec napojena, je v dolní části natolik poškozen žárem, že je nezbytně nutné zrealizovat jeho opravu v rámci probíhající opravy kremační pece. Realizace opravy komína nebude mít vliv na termín realizace celkové opravy pece na základě smlouvy.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně následujících ustanovení smlouvy:

a. čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje tak, že nově zní:

„II. PŘEDMĚT SMLOUVY: Generální oprava kremační pece vyr.č.007

Zahrnuje kompletní demontáž a montáž všech celků nezbytných pro kompletní vybourání vyzdívky. Demontáž klapek, ventilátorů, potrubí paty komína, demontáž komínového ejektoru, demontáž bočního potrubí přívodu vzduchu atd. Po vybourání vyzdívky a vyzdění nové kompletní vyzdívky budou tyto celky po očištění a seřízení opět namontovány na pec. **Nová vyzdívka paty komína, rozsah vyzdívky bude proveden dle přiložené dokumentace (příloha č. 1), od kompletní demontáže až po nové vyzdění**

Rozsah prací je podrobně specifikován v „Položkovém rozpočtu“, který je nedílnou součástí této smlouvy.“

b. V položkovém rozpočtu se za písm. F. Pomocné zvedací zařízení doplňuje písm. G., které zní:

G. Oprava paty komína

147 000 Kč

Materiál	49 000 Kč
Demontáž a montáž	98 000 Kč

c. V položkovém rozpočtu se část Rekapitulace doplňuje a mění tak, že nově zní:

„Rekapitulace

A. Strojní část	1 190 000 Kč
B. Stavební část	1 595 500 Kč
C. Elektro	305 000 Kč
D. Kabeláž	390 000 Kč
E. Nový rozvaděč	420 000 Kč
F. Pomocné zvedací zařízení	350 000 Kč
G. Oprava paty komína	147 000 Kč
Celkem cena bez DPH	4 397 500 Kč“

d. čl. V. Cena díla, odst. 1 se mění tak, že nově zní:

„1. Cena byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši CZK **4 397 500,- (slovy: čtyři miliony tři sta devadesát sedm tisíc pět set korun českých)**. K ceně bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů, v době vystavení smlouvy činí výše daně 21 %. Daň odvede zákazník.“

e. V čl. X. Záruka za dílo odst. 1 se za text „D) E) F) 12 měsíců“ vkládá text:

„G) Oprava paty komína 24 měsíců“

2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

II.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany si dodatek č. 1 řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
2. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích a každý z účastníků obdrží dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy: 1. Dokumentace opravy komína

v Brně dne

22.04.2021

Za zhotovitele:

Ing. Čihák Vladimír
jedenatel společnosti

v Pardubicích dne 20-04-2021

Za objednatele

Ing. Petr Beneš
předseda představenstva

Ing. Aleš Kópecký
místopředseda představenstva

Služby města Pardubic a.s.
Hůrka 1803, Bílé Předměstí
530 12 Pardubice
IČ: 252 62 572

Dokumentace opravy komína

