



DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Cyklostezka ul. Plynárenská – ul. E. Krásnohorské – zpracování PD“

číslo smlouvy objednatele: 2021000015
číslo smlouvy zhotovitele: 33-2020
číslo veřejné zakázky: 20180




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora
ve věcech technických: Ing. Vladimírou Blažkovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 211
e-mail: blazkovav@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: AP2projekt s.r.o.
sídlo: Zátkovo nábřeží 448/7, České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21464
zastoupený: Michalem Šlincem, jednatelem
ve věcech technických: Michalem Šlincem
IČO: 281 49 271
DIČ: CZ 281 49 271
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

- Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 2. 2. 2021. Smlouva nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne
- Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla

- ceny díla
doby plnění

4. Důvody změny závazku:

Na základě požadavku odboru správy veřejných statků Magistrátu města České Budějovice jakožto správce veřejného osvětlení na rozšíření rozsahu projektové dokumentace, a to o prodloužení veřejného osvětlení, dochází k rozšíření předmětu díla dle smlouvy a navýšení ceny díla.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

- § 222 odst. 3 ZZVZ
§ 222 odst. 4 ZZVZ
§ 222 odst. 5 ZZVZ
§ 222 odst. 6 ZZVZ
§ 222 odst. 7 ZZVZ
§ 222 odst. 10 ZZVZ

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. II a čl. IV smlouvy.

Nově čl. II smlouvy zní:

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla – zhotovení projektové dokumentace na akci „Cyklostezka ul. Plynárenská – ul. E. Krásnohorské“.

Předmětem plnění dle této smlouvy je vypracování dokumentace včetně prodloužení veřejného osvětlení, pro vydání společného povolení, včetně výkonu inženýrské činnosti pro získání společného povolení, vypracování dokumentace pro provádění stavby, včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a kontrolního rozpočtu stavebních nákladů. Součástí plnění dle této smlouvy je též výkon činností autorského dozoru ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, při provádění stavby dle projektové dokumentace vyhotovované dle této smlouvy.

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

Autorský dozor: ano ne

Plán BOZP vyhotovuje: zhotovitel jiný subjekt

Stavba vodohospodářským dílem: ano ne

Stupně projektové dokumentace:

pro územní řízení

pro stavební povolení

pro společné povolení

pro provádění stavby

IV. Cena díla

Celková nabídková cena činí 357 500 Kč bez DPH, z čehož:

a. za provedení dokumentace pro vydání společného povolení:

257 500 Kč bez DPH

b. za získání pravomocného společného povolení:

10 000 Kč bez DPH

c. za provedení dokumentace pro provádění stavby:

85 000 Kč bez DPH

d. za provedení autorského dozoru při předpokládaném počtu 10 hodin výkonu autorského dozoru:

5000 Kč bez DPH.

Cena za výkon autorského dozoru činí 500 Kč bez DPH za jednu (1) hodinu výkonu autorského dozoru.

K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	347 500,00 Kč
Dodatek č. 1	10 000,00 Kč
Změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	10 000,00 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatků	357 500,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – cenová nabídka – „Prodloužení veřejného osvětlení, cyklostezka Plynárenská ul.“.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

Ing. Petr Holický, náměstek primátora
statutární město České Budějovice

Michal Šlinc, jednatel
AP2projekt s.r.o.

N A B Í D K A

č. 11-2021

zpracování projektové dokumentace v rámci akce

„Prodloužení veřejného osvětlení, cyklostezka Plynářská ul.,“

Objednatel: **Statutární město České Budějovice**
nám. Přemysla Otakara II. 1,2
370 92 České Budějovice

IC: 002 44 732

Zhotovitel: **AP2projekt s.r.o.**
Zátkovo náměstí 448/7
370 01 České Budějovice

IC:281 49 271
DIC:CZ28149271

N a b í d k a

Předmět nabídky

Vypracování projektové dokumentace na akci „Prodloužení veřejného osvětlení, cyklostezka Plynárenská ul.“ ve stupni DUSP/PDPS. Návrh prodloužení veřejného osvětlení bude navazovat na akci „Cyklostezka ul.Plynárenská – ul.E.Krásnohorské“ (územní a stavební povolení prodloužení veřejného osvětlení bude součástí akce „Cyklostezka ul.Plynárenská – ul.E.Krásnohorské“.

Cena:

Specifikace ceny díla:


S.O.401 –Veřejné osvětlení.....	10 000 Kč
---------------------------------	-----------

Termín: - v součinnosti s akcí „Cyklostezka ul.Plynárenská – ul.E.Krásnohorské“

Celková cena bez DPH **10 000 Kč**
DPH 21% **2 100 Kč**

Celková cena s DPH 12 100 Kč

V Č. Budějovicích dne 25.3.2021



Michal Šlinc
jednatel

AP2projekt s.r.o.

Zátkovo nábřeží 448/7
370 01 České Budějovice
IČO:28149271
DIČ:CZ28149271