

## Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-474/20-D1  
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: SoD202008  
Č. zakázky: 30400220

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci

Zástupce  
ve věcech technických: [redacted], zodpovědná osoba za převzetí projektové dokumentace

IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991

Bank. spojení: [redacted]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

#### 2. Zhotovitel: aqua4you s.r.o.

se sídlem Petrovická 214, Božtěšice, 403 40 Ústí nad Labem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 37251

Statutární orgán: Dr. Ing. Libor Novák, jednatel

IČO: 04912977  
DIČ: CZ04912977

Bank. spojení: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

### II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 1 je změna termínu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

**ČOV Stochov – rekonstrukce a intenzifikace (studie)**

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 15. 12. 2020.

### III. Předmět dodatku

- Vzhledem k omezené možnosti provádět místní šetření v důsledku protiepidemických restriktivních opatření, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dodání studie. Smluvní strany se dohodly na změně termínů plnění v článku VI. **Doba plnění**, ve kterém se nahrazuje tabulka s termíny plnění takto:


Etapa č.	Popis činnosti:	Termín plnění:
1.	Zpracování výpočtových zatěžovacích parametrů a jejich odsouhlasení	<b>15.2.2021</b>
2.	Projekční práce na úrovni studie (vč. technologických výpočtů)	<b>31.5.2021</b>

### IV. Závěrečná ustanovení


- Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
- Tento dodatek je vyhotoven v 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel obdrží 2 stejnopisy.
- Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své popisy.

V Kladně dne: 29. 04. 2021

V Ústí nad Labem dne: 27/4/2021



Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti  
zástupce objednatele



Dr. Ing. Libor Novák, jednatel  
zástupce zhotovitele

