



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

**Dodatek č. 2
SMLOUVY O DÍLO
č. OStRM /2020/26
ze dne 12.03.2020 ve znění dodatku č. 1 č. OStRM/2021/9
ze dne 19.02.2021**

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: H-INTES s.r.o.
Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený: Ing. Lucie Heřmanovou
IČO: 25636332 DIČ: CZ25636332
Obchodní rejstřík: zapsána v obchodním rejstříku, vedeného u Městského soudu, oddíl C, vložka 56829
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
Datová schránka: 5wyabqj

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ing. Lucie Heřmanová, jednatelka

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: [REDAKCE] obchodně technický ředitel

I. Preambule:

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 12.03.2020 Smlouvu o dílo č. OStRM/2020/26 týkající se akce „Rekonstrukce ulice Pražské v Bezděčtě – II. etapa, vč. cyklostezky“ ve znění dodatku č. 1 č. OStRM/2021/9 ze dne 19.2.2021 (dále jen „Smlouva“)

- 1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě, kterým se doplňuje a mění Smlouva v níže uvedených odstavcích a částech (dále jen „dodatek č. 2“):

II. Předmět dodatku:

- 2.1 Mění se čl. 5 – Cena díla, odst. 5.1 a to takto:

Původní cena díla:	24.089.071,28Kč bez DPH
Odpočty:	8.984,80Kč bez DPH
Nová cena díla:	24.080.086,48Kč bez DPH

Cena za řádně dokončené dílo činí 24.080.086,48Kč bez DPH (slovy: Dvacetčtyřmilionůosmdesátisícosmdesátšestkorunčeskýchčtyřicetosmhaléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Důvodem změny ceny díla jsou provedené korekce chybně použitých cen v položkách č. 871375241, 162651132, 162751137, 564931412, 911381311, 911381321 viz. příloha č.1 tohoto dodatku č.2.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2020/26 ze dne 12.03.2020 ve znění dodatku č. 1 č. OStRM/2021/9 ze dne 19.2.2021 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
- 3.2 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoli omezení uveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.4 Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- 3.5 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

PŘÍLOHA č. 1: Korekce cen ve změnových listech č. 1, 2 a 4 v dodatku č. 1

V Mladé Boleslavi dne

V Mladé Boleslavi dne

.....
Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav
MUDr. Raduan Nwelati, primátor

.....
Zhotovitel: H-INTES s.r.o.
Ing. Lucie Heřmanová, jednatelka

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 3453 ze dne 26.04.2021.

V Mladé Boleslavi dne

.....


Magistrátu města Mladá Boleslav