

Kód položky	Popis	Kód dodatku	MJ	Množství	J. cena v dodatku č. 1	J. cena porovnávací CS ÚRS 2020/02	Celková cena v dodatku č. 1	Celková cena porovnávací CS ÚRS 2020/02	Rozdíl celkových cen	
									[Kč]	[%]
Změnový list č. 1										
D3	Přepojování potrubí									
871375241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 300	dod1	m	12,000	1 180,00 Kč	1 170,00 Kč	14 160,00 Kč	14 040,00 Kč	120,00 Kč	0,85%
Změnový list č. 2										
R10	Společné zemní práce									
162651132	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	dod1	m3	62,000	185,00 Kč	179,00 Kč	11 470,00 Kč	11 098,00 Kč	372,00 Kč	3,35%
162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	dod1	m3	62,000	300,00 Kč	289,00 Kč	18 600,00 Kč	17 918,00 Kč	682,00 Kč	3,81%
Změnový list č. 4										
D10	Zřízení provizorních ploch									
564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	dod1	m2	612,000	69,00 Kč	67,60 Kč	42 228,00 Kč	41 371,20 Kč	856,80 Kč	2,07%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání									
911381311	Montáž a demontáž dočasných oboustranných průběžných ocelových svodidel	dod1	m	570,000	971,00 Kč	950,00 Kč	553 470,00 Kč	541 500,00 Kč	11 970,00 Kč	2,21%
911381321	Příplatek k dočasným oboustranným mobilním ocelovým svodidlům za první a ZKD den použití	dod1	m	16 720,000	15,00 Kč	15,30 Kč	250 800,00 Kč	255 816,00 Kč	-5 016,00 Kč	-1,96%
CELKEM								8 984,80 Kč		