

**Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

Číslo smlouvy Objednatele: 06EU-005048

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): [REDACTED] (uvádějte při fakturaci)

Číslo smlouvy Poskytovatele: 43/2020

Název související veřejné zakázky:

I/27 Lužany - OK s III/182 11 a III/183 25; DSP, IČ k SP

ze dne 14.12.2020

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel”)

a

2. D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.

se sídlem: Útušice 66, 332 09 Štěnovice

IČO: 263 88 791

DIČ: CZ26388791 PLÁTCE DPH

zápis v obchodním rejstříku: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku,

vedeném Krajským soudem v Plzni – oddíl

C, vložka 17239

právní forma: Právnícká osoba

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Tímto dodatkem č. 1 se vzhledem k náročnosti koordinace inženýrských sítí cizích investorů v prostoru stavby mění a doplňuje výše uvedená smlouva následovně:

Článek 5. Lhůty plnění

Původní lhůty plnění:

- 5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
 - 5.1.1. Dokumentace pro stavební povolení – koncept: Nejpozději do 31.05.2021 ode dne účinnosti Smlouvy.
 - 5.1.2. Podání žádosti o vydání stavebních povolení: Nejpozději do 31.08.2021.
 - 5.1.3. Získání všech pravomocných stavebních povolení: Nejpozději do 31.10.2021.
 - 5.1.4. Dokumentace pro stavební povolení – čístopis: Nejpozději do 1 měsíce od vydání všech pravomocných stavebních povolení – předpoklad do 30.11.2021.

Nové lhůty plnění:

- 5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
 - 5.1.1. Dokumentace pro stavební povolení – koncept: **Nejpozději do 31.08.2021**
 - 5.1.2. Dokumentace pro stavební povolení – čístopis DSP, podání žádosti o vydání stavebních povolení: **Nejpozději do 15.10.2021**
 - 5.1.3. Získání všech pravomocných stavebních povolení: Do 4 měsíců od podání žádosti o vydání stavebních povolení (Předpoklad 02/2022)

Závěrečné ustanovení dodatku č. 1

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.05.05
23:07:05 +02'00'