



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Dodatek č. 1

Výkon TDI a BOZP na stavbě Krupá, přeložka pro záchranný archeologický průzkum

ISPROFIN: 327 122 1013

Číslo objednávky: 07PT-001429

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Karlovy Vary
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ████████████████████
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
Kontaktní osoba: ████████████████████

Dodavatel:

PK dopravní s.r.o.
Lidická 811, 438 01 Žatec
IČO: 04166205
DIČ: CZ04166205
Kontaktní osoba: ████████████████████

Předmět dodatku

Dne 22.02.2021 byla mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva – objednávka č. 07PT-001429 (dále jen „**Objednávka**“) na poskytnutí služeb „**Výkon TDI a BOZP na stavbě Krupá, přeložka pro záchranný archeologický průzkum**“ (dále jen „**Služby**“).

Tento **Dodatek č. 1** se uzavírá vzhledem k tomu, že v oblastech Nesuchyně I. a Nesuchyně II. je rozsah archeologických nálezů větší, než se předpokládalo. Z tohoto důvodu je nutné prodloužení zajištění dohledu TDI a BOZP.

Ustanovení článku **Lhůta pro dodání či termín dodání** se tímto mění následujícím způsobem:

1. Ukončení plnění: 30.6.2021

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je nedílnou součástí Objednávky.

Ostatní články a ujednání Objednávky zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek se sepisuje ve třech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dva výtisky, Dodavatel obdrží jeden výtisk.

