

DODATEK č. 2

ke

SMLOUVĚ O DÍLO č. 009/2020/Ho

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb smluvními stranami

I.1. Objednatel: **Město Hlučín**
na adrese: Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín
zastoupené: Mgr. Pavlem Paschkem, starostou města
IČ: 00300063
DIČ: CZ00300063
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hlučín
Číslo účtu: 1843589399/0800
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Paschek, starosta města
ve věcech technických: Ing. Pavla Holibková, technik odboru investic

dále jen Objednatel

I.2. Zhotovitel: **BERKASTAV s.r.o.**
Místo podnikání/Sídlo: Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál
IČ: 02657392
DIČ: CZ02657392
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 263814794/0300
zapsán v OR: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl xxxx, vložka xxxxx
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Dominik Berka, jednatel
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:

Číslo autorizace ČKAIT: 1103866

dále jen Zhotovitel

I.

Tímto dodatkem č. 2 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo pro akci „Parkoviště u sportovní haly“ ze dne 17.3.2020, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26.11.2020 v tomto znění:

Čl. IV. odst. IV.1. smlouvy se mění takto:

„IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy:

Dobu plnění uchazeč nabídne v **návruhu smlouvy o dílo** takto:

Termín předání staveniště: předpoklad 08/2020, , staveniště bylo předáno dne 22.9.2020

Termín zahájení prací: **práce budou zahájeny dnem předání staveniště**

Termín dokončení stavebních prací dle Dodatku č. 1: do 20.5. 2021

Nový termín předání díla: **do 15.7. 2021**

Vykližené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, nestane-li se tak již v rámci převjímacího řízení, nejpozději **do 3 kalendářních dnů** ode dne předání hotového díla.“

II.

Článek II. Předmět smlouvy se upravuje takto:

Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce, které obsahují:

- provedení přeložky vodovodního řadu v ceně ve výši	26 684,25 Kč bez DPH,
- provedení plochy pro zkoušku pláně v ceně ve výši	93 079,60 Kč bez DPH
- laboratorní zkoušky v ceně ve výši	37 340,- Kč bez DPH
- sanace kamenivem v ceně ve výši	1 211 174,- Kč bez DPH

3. Čl. V. Cena díla se mění takto:

Původní cena celkem díla bez DPH:	4 602 359,80 Kč
Cena za VCP bez DPH:	1 368 277,85 Kč
Celková nová cena díla bez DPH:	5 970 637,65Kč
DPH 21%:	1 253 833,85 Kč
Celková nová cena díla včetně DPH:	7 224 471,55 Kč

III.

Všechny ostatní odstavce Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento Dodatek č. 2 k původní Smlouvě o dílo ze dne 17.3.2020 na provedení akce „Parkoviště u sportovní haly“ nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která jí podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti, v souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží a zhotovitel po dvou vyhotoveních.

O uzavření Dodatku č.2 rozhodla Rada města Hlučína na své 78. schůzi, konané dne 3.5.2021 pod bodem usnesení č. 78/2e).

V Hlučíně dne 5.5.2021

V Bruntále 4.5.2021

.....
Za objednatele

Mgr. Pavel Paschek, starosta

.....
Za zhotovitele

Dominik Berka, jednatel