

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli smluvní strany

Objednatel: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
sídlo: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupen: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva
jednající: Mgr. Reda Ifrah, hlavní manažer
Bankovní spojení objednatele: ČS a.s. Žďár nad Sázavou,
kód 0800, č. ú. 1622321399
IČO: 43383513
DIČ: CZ43383513
registrován v registru Svazků vedeném Krajským úřadem Kraje Vysočina
(OkÚ Žďár nad Sázavou č. j. Reg.8/93)

Zhotovitel: **AQUA PROCON s.r.o.**
sídlo: Palackého třída 768/12, Královo Pole, 612 00 Brno
zastoupen: Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti
jednající: Ing. Aleš Mucha MBA, ředitel divize Praha
Bankovní spojení: KB Brno-venkov, č.ú. 27-8607360287 / 0100
IČ: 46964371
DIČ: CZ46964371
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C., č. vl. 6597

tuto

D O H O D U

I.

Předmět a rozsah plnění.

Zhotovitel v souladu s nabídkou ze dne 18.11.2020 a objednávkou objednatele č. OBJ/075/2020 ze dne 17.12.2020, zahájil a realizoval výkon projektových a inženýrských činností spojených s přípravou vydání územního rozhodnutí pro akci „Regionální centrum nízkoenergetické transformace kalů na fosforečné hnojivo Rožná- sušení kalů“.

V souladu s nabídkou ze dne 18.11.2020 zhotovitel v daných termínech zpracoval koncepční+situativní návrh pro projednání s dotčenými orgány státní správy a zpracoval kompletní DÚR k projednání s orgány státní správy.

Dne 3.3.2021 podal zhotovitel věcně a místně příslušnému orgánu státní správy žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem zahájil správní řízení a vyzval zhotovitele k doplnění dalších vyjádření a to stavbou dotčených subjektů a vlastníků stavbou dotčených pozemků.

Dne 30. 4. 2021 Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem přerušil územní řízení.

II Cena plnění, platební podmínky

Cena a platební podmínky se touto dohodou oproti podmínkám uvedeným v nabídce a objednávce se nemění.

III. Změna závazku

Oba účastníci přistupují s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. této dohody, tedy z důvodů, jež jsou nezávislé na vůli smluvních stran, ke změně závazku a to tak, že ujednávají změnu původně sjednaného termínu plnění pro projednání DÚR s orgány státní správy a přípravu žádosti o ÚR.

Původní termín plnění pro projednání DÚR s orgány státní správy a přípravu žádosti o ÚR do 7.5.2021 nahrazují smluvní strany po vzájemném uvážení novým termínem a závazkem zhotovitele k datu 30.6.2021.

IV. Ostatní a závěrečná ujednání

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním podmínek obsažených v této Dohodě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této Dohody včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Účastníci se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že mají oprávnění k podpisu této smlouvy.

Zhotovitel je povinen dílo dopracovat s odbornou péčí.

Tato Dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech, s platností originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Žďáře nad Sázavou dne

Zhotovitel

Objednatel