



Č. j.: MK 15920/2021 OVV

### Dodatek č. 7 ke smlouvě 56/2018/OVV

**o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje na řešení programového projektu uzavřený podle § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)**

#### Smluvní strany:

**1. Poskytovatel: Česká republika - Ministerstvo kultury - organizační složka státu**

Adresa: Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1

IČ: 00023671

(dále jen „poskytovatel“)

**2. Příjemce: Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace**

Právní forma: příspěvková organizace

Adresa: Masarykovo nám. 55, 586 01 Jihlava

IČ: 00090735

(dále jen „příjemce-koordinátor“)

**3. Příjemce: Národní památkový ústav**

Právní forma: státní příspěvková organizace

Adresa: Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha 1

IČ: 75032333

(dále jen „příjemce“)

#### Čl. I.

Smluvní strany uzavřely smlouvu č. 56/2018/OVV (dále jen smlouva), jejímž předmětem je poskytnutí účelové podpory z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II) – kód programu DG - formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) (dále jen „podpora“) příjemci na řešení projektu s názvem „**Kampanologické památky Vysočiny**“ identifikační kód projektu: **DG18P02OVV056** (dále jen „projekt“).

## Čl. II.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy, Článek 9 Změny, bod. 2.

### Původní znění:

2. Nestanoví-li tato smlouva jinak, musí být zdůvodněná žádost o změnu smlouvy formou písemného dodatku doručena poskytovateli v příslušném kalendářním roce řešení projektu nejpozději do 31. 10.

### **se ruší a nahrazuje textem:**

### Nové znění:

2. Nestanoví-li tato smlouva jinak, musí být zdůvodněná žádost o změnu smlouvy formou písemného dodatku doručena poskytovateli v příslušném kalendářním roce řešení projektu nejpozději do **30. 9.**

### **Zdůvodnění:**

Důvodem pro úpravu termínu v předkládání žádostí o změnu smlouvy formou písemného dodatku je vytvoření nutného časového prostoru na straně poskytovatele pro zajištění procesu zpracování, kontroly úplnosti a správnosti žádostí, procesu hodnocení poradním orgánem MK - Radou ministra kultury pro výzkum a následné uzavření dodatku smlouvy všemi smluvními stranami tak, aby bylo reálné pro příjemce/příjemce - koordinátora změny vyplývající z dodatku smlouvy zpracovat do zprávy o řešení projektu za daný kalendářní rok, která je v termínu stanoveném poskytovatelem podkladem k hodnocení projektu a jeho výsledků. Původně stanovený termín nebyl realistický pro nabytí platnosti a účinnosti změn, pokud je bylo nutné vložit do Registru smluv, rovněž takto v závěru kalendářního roku uzavíraný dodatek smlouvy mohl mít negativní vliv na skutečné čerpání poskytnuté podpory. Z důvodu zvýšení právní jistoty obou stran - příjemců i poskytovatele je nutné dodatky smluv, kterými je dotčen příslušný kalendářní rok řešení projektu, uzavřít v měsíci následujícím po podání žádosti dle nově stanoveného termínu.

## Čl. III.

Smluvní strany se dohodly na změně v příloze č. 1 Smlouvy, kapitola B.IV. Popis projektu.

### **5.1. Hlavní výsledky projektu**

### Původní znění:

Písmeno označující druh hlavního výsledku	Nmap
Předpokládaný název hlavního výsledku	Zvonařské památky Vysočiny
Krátká charakteristika hlavního výsledku	Interaktivní digitální mapa zvonových stanišť (objektů se zvony a hodinovými

	cimbály), doplněná přehledem zvonů a hodinových cimbálů. Tištěná verze mapy.
Hlavní výsledek je plánován v etapě/ách	1. Terénní průzkum a dokumentace
Předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku	2021
Předpokládání budoucí uživatelé hlavního výsledku	Muzeum Vysočiny Jihlava, Národní památkový ústav, státní správa a samospráva

**se ruší a nahrazuje textem:**

**Nové znění:**

Písmeno označující druh hlavního výsledku	Nmap
Předpokládaný název hlavního výsledku	Zvonařské památky Vysočiny
Krátká charakteristika hlavního výsledku	Interaktivní digitální mapa zvonových stanišť (objektů se zvony a hodinovými cimbály), doplněná přehledem zvonů a hodinových cimbálů. Tištěná verze mapy.
Hlavní výsledek je plánován v etapě/ách	1. Terénní průzkum a dokumentace
Předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku	<b>2022</b>
Předpokládání budoucí uživatelé hlavního výsledku	Muzeum Vysočiny Jihlava, Národní památkový ústav, státní správa a samospráva

**Zdůvodnění:**

V roce 2020 byla plánována dokumentace v okrese Žďár nad Sázavou, která byla provedena z 60 – 70 %. V důsledku celostátních opatření, která souvisí s epidemiologickou situací, však dokumentace nebyla podle plánu dokončena. Většinu dokumentovaných objektů (kostely, kaple, zvonice) spravují lidé pokročilého věku spadající do epidemiologicky ohrožených skupin obyvatelstva. Dokumentace proto z principu nemohla být provedena, protože přístup do těchto objektů nebyl možný. Terénní dokumentace bude dokončena v průběhu první poloviny roku 2021 a teprve poté začnou práce na tvorbě výsledku Nmap (digitální mapa). Vzhledem k tomu, že výsledek nebude moci být uplatněn v plánovaném termínu 2021, dochází k posunu termínu předložení výsledku na rok 2022.

**Čl. IV.**

**Příloha:** Pověření ředitelky OVV podpisovou pravomocí k písemnostem MK v oblasti podpory výzkumu a vývoje

**Čl. V.**

Veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

## Čl. VI.

Dodatek se vydává na základě žádosti příjemce-koordinátora ze dne 25. 1. 2020, doručené na Odbor výzkumu a vývoje dne 22. 2. 2021. Předmětem změny dle tohoto dodatku je dále úprava termínu pro předkládání žádostí o změny ve smlouvě o poskytnutí účelové podpory, Čl. 9 Změny, bod 2. Bližší zdůvodnění změny je uvedeno ve Čl. II tohoto dodatku. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, účinnosti dnem vložení do Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Vložení dodatku ke smlouvě do registru smluv zajistí v zákonem stanovené lhůtě poskytovatel podpory.

V Praze dne 16. 4. 2021

V Jihlavě dne 29. 3. 2021

[Redacted]

poskytovatel



NY JIHLAVA,  
zace  
st 55

příjemce - koordinátor



V Praze dne 7. 4. 2021

[Redacted]

příjemce