

ZMĚNOVÝ LIST

Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře			
č. SoD obj.	r.č.p.: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004594		číslo ZL:
č. SoD zhot.	12-I/JAKUB-KUTNÁ HORA/18		03
objednatel:	Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora		
zhotovitel:	Avers, spol. s r. o., IČ: 41190840		
název ZL: Změna rozsahu ZAV a odpovídajících zemních prací			
předmět změny:			
<i>Jedná se o odpočty v souvislosti s konečným rozsahem ZAV.</i>			
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek uživatele, objednatele, technické důvody):			
<i>Na základě zjištění ZAV v sondách č. 1 - č. 3 a vypracované zprávy firmy Labrys o.p.s. (tato je přílohou ZL) bylo rozhodnuto, že za současného stavu poznatků není žádný objektivní důvod rozšířit předstihový výzkum do plochy Jakubské ul. dle původního projektu. Tento rozsah ZAV byl odsouhlasena zástupcem NPÚ v rámci KD stavby, vč. zápisu. Samotný zásah se tedy odehrál pouze v těsné blízkosti kostela Sv. Jakuba a tento ZL tedy vyčísluje skutečně provedené práce v souvislosti s rozsahem ZAV a nutného zásahu do komunikací přílehlých, ch ke kostelu Sv. Jakuba.</i>			
zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:			
<i>Jednalo se o předpokládaný rozsah ZAV, který byl na základě průběžných zjištění ZAV redukován.</i>			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:			
<i>Jedná se o bezprostřední souvislost a návaznost na prováděné práce rekonstrukce, tyto činnosti nelze oddělit do samostatného zadání.</i>			
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL
		cena:	-874 319,84 Kč
		21%DPH	-183 607,17 Kč
		celkem	-1 057 927,01 Kč
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL
		cena:	0,00 Kč
		21%DPH	0,00 Kč
		celkem	0,00 Kč
celková bilance			-874 319,84
CELKEM			-874 319,84 Kč
vliv na termín dokončení:	NE		
jiné vlivy (na změnu PD apod.):	NE		
přílohy :	1. Položkový rozpočet 2. Odborné vyjádření f. Labrys o.p.s. Č.j.: 8628/2019		
podpis zhotovitele:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Datum _____
vyjádření projektanta :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Datum _____
vyjádření TDS :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Datum _____
vyjádření objednatele:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Datum _____